

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 10.03.2021

Názov materiálu : **NÁVRH NA ZMENU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
PIEŠŤANY NA ROK 2021**

Materiál obsahuje: Dôvodovú správu
Zdôvodnenie dofinancovania lávky na Krajinskom moste
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Piešťany k dodržaniu podmienok
na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru vo výške 1 000 000 €

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní:

A/ zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky 454 001 – Prevod prostriedkov z Rezervného fondu o sumu 67 442 €

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

B/ príjmovú rozpočtovú položku 453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Združené investičné prostriedky lávka Krajinský most v sume 88 678 €, KZ 72 b)

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

C/ výdavkovú rozpočtovú položku 717 002 – Reko lávky na Krajinskom moste, Program 10 – Doprava v sume 29 813 € s KZ 46

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

D/ výdavkovú rozpočtovú položku 717 002 – Reko lávky na Krajinskom moste, Program 10 - Doprava v sume 88 678 € s KZ 72 b)

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

E/ výdavkovú rozpočtovú položku 635 006 – Vila Julianna údržba budovy OIMM, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie v sume 25 809 € s KZ 46 na opravu strechy

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

F/ výdavkovú rozpočtovú položku 717 002 – Rekonštrukcia kúrenia objekt Bodega Lounge, Sad A. Kmeťa 1807, Program 2 – Majetok mesta v sume 11 820 € s KZ 46

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

G/ prijatie dlhodobého úveru vo výške 1 000 000 € na krytie investičných akcií zaradených do Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

H/ výdavkovú rozpočtovú položku 717 002 – Obnova športového areálu v Piešťanoch - spolufinancovanie, Program 8 – Šport v sume 107 878 € s KZ 52

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

I/ výdavkovú rozpočtovú položku 717 002 – Rekonštrukcia Dopravnej ulice I. etapa, Program 10 – Doprava v sume 692 560 € s KZ 52

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

J/ výdavkovú rozpočtovú položku 717 002 – Futbalový štadión statika, hľadisko Program 8- Šport v sume 199 562 € s KZ 52

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

K/ zmeny, ktorými sa zmenia celkové príjmy rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 na sumu 33 102 912 € a celkové výdavky rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 na sumu 33 102 912 €

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko Mestskej rady:
Uznesenie MsR č. 15/2021

Hlasovanie k častiam „A – K“ en bloc:

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

návrh na zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky 454 001 – Prevod prostriedkov z Rezervného fondu o sumu 67 442 €

schváliť.

B/ Odporúča

návrh príjmovej rozpočtovej položky 453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Združené investičné prostriedky lávka Krajinský most v sume 88 678 €, KZ 72 b)

schváliť.

C/ Odporúča

návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Reko lávky na Krajinskom moste, Program 10 – Doprava v sume 29 813 € s KZ 46

schváliť.

D/ Odporúča

návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Reko lávky na Krajinskom moste, Program 10 - Doprava v sume 88 678 € s KZ 72 b)

schváliť.

E/ Odporúča

návrh na zvýšenie výdavkovej rozpočtovej položky 635 006 – Vila Julianna údržba budovy

OIMM, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 25 809 € s KZ 46 na opravu strechy

schváliť.

F/ Odporúča

návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia kúrenia objekt Bodega Lounge, Sad A. Kmeťa 1807, Program 2 – Majetok mesta v sume 11 820 € s KZ 46

schváliť.

G/ Odporúča

návrh na prijatie dlhodobého úveru vo výške 1 000 000 € na krytie investičných akcií zaradených do Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021

schváliť.

H/ Odporúča

návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Obnova športového areálu v Piešťanoch - spolufinancovanie, Program 8 – Šport v sume 107 878 € s KZ 52

schváliť.

I/ Odporúča

návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia Dopravnej ulice I. etapa, Program 10 – Doprava v sume 692 560 € s KZ 52

schváliť.

J/ Odporúča

návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Futbalový štadión statika, hľadisko Program 8- Šport v sume 199 562 € s KZ 52

schváliť.

K/ Odporúča

navrhované zmeny, ktorými sa zmenia celkové príjmy rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 na sumu 33 102 912 € a celkové výdavky rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 na sumu 33 102 912 €

schváliť.

Prítomných : 4

Za : 4 (Ing. Mgr. Bezák, Ing. Babičová, Ing. Cicutto, Mgr. Drahovský)

Stanoviská komisií MsZ:

Komisia pre školstvo, mládež a kultúru

Uznesenie č. 4/2021

KpŠMaK po hlasovaní Per rollam **odporúča**

Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 **schváliť**.

Hlasovanie: Za - 4

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie

Uznesenie č. 5/2021

Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 odporúča schváliť.

Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie

Uznesenie č. 199/2021

Komisia po prerokovaní odporúča:

A/ návrh na zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky 454 001 – Prevod prostriedkov z Rezervného fondu o sumu 67 442 €

B/ návrh príjmovej rozpočtovej položky 453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Združené investičné prostriedky lávka Krajinský most v sume 88 678 €, KZ 72 b)

C/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Reko lávky na Krajinskom moste, Program 10 – Doprava v sume 29 813 € s KZ 46

D/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Reko lávky na Krajinskom moste, Program 10 - Doprava v sume 88 678 € s KZ 72 b)

E/ návrh na zvýšenie výdavkovej rozpočtovej položky 635 006 – Vila Julianna údržba budovy OIMM, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 25 809 € s KZ 46 na opravu strechy

F/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia kúrenia objekt Bodega Lounge, Sad A. Kmeťa 1807, Program 2 – Majetok mesta v sume 11 820 € s KZ 46

G/ návrh na prijatie dlhodobého úveru vo výške 1 000 000 € na krytie investičných akcií zaradených do Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021

H/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Obnova športového areálu v Piešťanoch - spolufinancovanie, Program 8 – Šport v sume 107 878 € s KZ 52

I/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia Dopravnej ulice I. etapa, Program 10 – Doprava v sume 692 560 € s KZ 52

J/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Futbalový štadión statika, hľadisko Program 8- Šport v sume 199 562 € s KZ 52

K/ navrhované zmeny, ktorými sa zmenia celkové príjmy rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 na sumu 33 102 912 € a celkové výdavky rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 na sumu 33 102 912 €

- schváliť

Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 1, neprítomní: 2

Komisia pre šport a rekreáciu

Uznesenie č. 4/2021

KŠRaCR odporúča schváliť:

- A/ návrh na zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky 454 001 – Prevod prostriedkov z Rezervného fondu o sumu 67 442 €
- B/ návrh príjmovej rozpočtovej položky 453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Združené investičné prostriedky lávka Krajinský most v sume 88 678 €, KZ 72 b)
- C/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Reko lávky na Krajinskom moste, Program 10 – Doprava v sume 29 813 € s KZ 46
- D/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Reko lávky na Krajinskom moste, Program 10 - Doprava v sume 88 678 € s KZ 72 b)
- E/ návrh na zvýšenie výdavkovej rozpočtovej položky 635 006 – Vila Julianna údržba budovy OIMM, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 25 809 € s KZ 46 na opravu strechy
- F/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia kúrenia objekt Bodega Lounge, Sad A. Kmeťa 1807, Program 2 – Majetok mesta v sume 11 820 € s KZ 46
- G/ návrh na prijatie dlhodobého úveru vo výške 1 000 000 € na krytie investičných akcií zaradených do Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021
- H/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Obnova športového areálu v Piešťanoch - spolufinancovanie, Program 8 – Šport v sume 107 878 € s KZ 52
- I/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia Dopravnej ulice I. etapa, Program 10 – Doprava v sume 692 560 € s KZ 52
- J/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Futbalový štadión statika, hľadisko Program 8- Šport v sume 199 562 € s KZ 52
- K/ navrhované zmeny, ktorými sa zmenia celkové príjmy rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 na sumu 33 102 912 € a celkové výdavky rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 na sumu 33 102 912 €

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie

Uznesenie č. 5/2021

Komisia po prerokovaní odporúča

Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021

- schváliť

Hlasovanie : za 4, zdržal sa 3, proti 0, nehlasoval 0

Spracovateľ: Ing. Lucia Duračková, vedúca Odboru ekonomiky a podnikania

Predkladateľ: Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta

Dátum vyhotovenia: 24.02.2021

Dôvodová správa

- A/** zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky – prevod prostriedkov z Rezervného fondu o sumu 67 442 €. Použitie týchto finančných prostriedkov je navrhnuté v ďalších predkladaných uzneseniach
- B/** nová príjmová rozpočtová položka – Prostriedky z predchádzajúcich rokov, v ktorej navrhujeme zapojenie zostatku združených finančných prostriedkov obdržaných na rekonštrukciu lávky na Krajinskom moste s KZ 72 b) do Programového rozpočtu mesta na rok 2021 v sume 88 678 €. V priebehu roka 2020 boli na účet mesta pod týmto kódom zdroja obdržané finančné prostriedky od SPP a. s. 50 000 €, Slovak Telekom a. s. 50 000 €, TAVOS a. s. 200 000 €, ktoré neboli do 31.12.2020 použité v plnej výške. Preto ich navrhujeme zaradiť do rozpočtu na dokončenie investičnej akcie.
- C/** nová výdavková rozpočtová položka použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu na rekonštrukciu lávky na Krajinskom moste – dofinancovanie v sume 29 813 € s KZ 46.
Zmluva o dielo po ukončení verejného obstarávania na dodávateľa bola podpísaná so spoločnosťou Lumiza s.r.o. vo výške 608 000 €. Počas rekonštrukcie lávky boli podpísané nasledovné dodatky:
Dodatok č. 1 k zmluve riešil ako povrch podlahových dielcov liaty asfalt, ťahokov ako obklad vnútorný a vonkajší (KPU), výmenu kábla verejného osvetlenia a opravu tesnenia kanalizačného potrubia (požiadavka TAVOS). Celková cena diela na základe Dodatku č. 1 bola 622 689,29 €.
Dodatok č. 2 k zmluve obsahoval výmeny podpier kanalizačného potrubia (požiadavka TAVOS) a priestorové lešenie so zaplachtovaním ako spôsob bezpečnej a ekologickej realizácie bez obmedzenia dopravy na Krajinskom moste. Celková cena diela na základe Dodatku č. 2 bola 656 497,25 €.
K investičnej akcii bol zazmluvnený stavebný dozor v sume 8 400 €, autorský dozor v sume 5 760 €. V priebehu rekonštrukcie vznikla požiadavka na uzemnenie lávky v sume 3 960 €.
Finančné prostriedky navrhované pod bodom B/ a C/ sú na doplatenie faktúr a zádržného za zrealizované stavebné práce a na polozenie povrchu podlahových dielcov z kompozitného materiálu.
- D/** zaradenie výdavkovej rozpočtovej položky na rekonštrukciu lávky na Krajinskom moste v sume 88 678 € s KZ 72 b), zostatok združených finančných prostriedkov z roku 2020. Zdôvodnenie použitia ako pod bodom B/.
- E/** výdavková rozpočtová položka 635 006 – Vila Julianna údržba budovy OIMM v sume 25 809 € s KZ 46 v Programe 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie. V priebehu roka 2020 boli zistené závažné problémy so strešnými oknami a strechou na tomto objekte. Odbor investícií a majetku mesta po obhliadke a zistení skutkového stavu začal realizovať prieskum trhu a spôsob realizácie tejto rozsiahlej opravy. ZSS sa koncom roka 2020 opakovane dostalo do COVID karantény a opravu nebolo možné zrealizovať.
- F/** pod týmto návrhom uznesenia je zaradenie novej výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia kúrenia v objekte Bodega Lounge, Sad A. Kmeťa 1807, v sume 11 820 € s KZ 46 v Programe 2 – Majetok mesta. Nebytové priestory, o ktoré sa jedná, sú mestom dlhodobo prenajaté.
Nájomca dňa 14.12.2020 nahlásil poruchu kúrenia, kde servisný pracovník označil za príčinu vypínania kúrenia pokles hladiny vody v systéme. Vizualnou obhliadkou priestorov zamestnancom mesta nebolo možné zistiť miesto poruchy, rozvody sú vedené v dlážke. Preto bola objednaná spoločnosť Pipe Control, aby prístrojom lokalizovala miesto poruchy.

Po lokalizácii miesta poruchy bola oslovená stavebná firma s požiadavkou návrhu riešenia a zaslania cenovej ponuky. Na odstránenie poruchy bola navrhnutá nová trasa a celková rekonštrukcia kúrenia.

- G/** v tomto návrhu uznesenia navrhujeme prijatie dlhodobého investičného úveru vo výške 1 000 000 € a to na nové investičné akcie, ktoré navrhujeme zaradiť do rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021
- H/** nová výdavková rozpočtová položka 717 002 – Obnova športového areálu v Piešťanoch – Spolufinancovanie v sume 107 878 s KZ 52, Program 8 - Šport, ktorú navrhujeme zaradiť do rozpočtu mesta, sa týka výzvy, ktorú dňa 31.12.2020 vyhlásil Fond na podporu športu. Mesto sa do tejto výzvy chce zapojiť s projektom Obnova športového areálu v Piešťanoch, ktorý je zameraný na obnovu a celkovú rekonštrukciu futbalového areálu. Obsahuje riešenie obnovy umelého trávnikového ihriska s novým čiarovaním aj pre nohejbal a rugby. Taktiež zahŕňa nové striedačky, tribúnu a spevnené plochy. Celkový rozpočet projektu predloženého futbalovým klubom je 215 756 €, spolufinancovanie zo strany mesta predstavuje sumu 107 878 €, t.j. 50% rozpočtu projektu. Aj túto investičnú akciu navrhujeme financovať s nového dlhodobého úveru.
- I/** nová výdavková položka, ktorú navrhujeme zaradiť do rozpočtu mesta sa týka rekonštrukcie Dopravnej ulice. Rozpočtová položka 717 002 – Rekonštrukcia Dopravnej ulice I. etapa, v sume 692 560 € s KZ 52, Program 10 – Doprava. Táto I. etapa by zahŕňala úsek od železničnej stanice po podchod na križovatke s Vrbovskou ulicou. Rieši celkovú rekonštrukciu komunikácie vrátane odvodnenia, osvetlenia a zelene. Nové šírkové usporiadanie počítá s obojsmernou cestičkou pre cyklistov, rieši statickú dopravu – pozdĺžne parkovacie stojiská. V tomto úseku sú riešené aj zástavky pre mestskú a prímestskú dopravu. Túto investíciu navrhujeme financovať z nového dlhodobého úveru.
- J/** rozpočtová položka 717 002 - Futbalový štadión sanácia oporných múrov , v sume 199 562 s KZ 52, Program 8 – Šport. Oporné múry lemujúce atletickú dráhu, ktoré sú umiestnené v päte valu hľadiska vykazujú statické poruchy. V súvislosti s riešením závlah je potrebné vytvoriť v mieste pri studni akumulčné nádrže (pod tribúnou). Oporné múry v tejto časti je ale potrebné pred osadením akumulčných nádrží sanovať preto, že sú na juhovýchodnej strane tlakom zeminy valu posunuté smerom k atletickej dráhe. Vzhľadom na pripravovanú investíciu bežeckej dráhy a atletických sektorov je havarijný stav v nevyhnutnej miere riešiť.
V rozpočte mesta Piešťany na rok 2021 je na statiku, tribúna a val schválená suma 87 000 €, ktorá však na uvedený rozsah prác podľa predbežných prepočtov nepostačuje. Preto navrhujeme zaradiť do rozpočtu na rok 2021 novú rozpočtovú položku a použitím finančných prostriedkov z nového dlhodobého úveru.
- K/** toto uznesenie rieši zmenu celkových príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021, po schválení navrhovaných zmien

Zdôvodnenie dofinancovania investičnej akcie Oceľová lávka na Krajinskom moste v Piešťanoch

Investičná akcia – rekonštrukcia lávky pri Krajinskom moste bola zaradená do rozpočtu 2020 vo výške 350 000€. Predpokladané náklady vychádzajúce z aktualizovaného rozpočtu boli vo výške 730 000€. So žiadosťou participovať na realizácii boli oslovení správcovia sietí . Postupne boli vedené rokovania o forme zmluvného vzťahu a výške príspevku. V priebehu 2.polroka 2020 boli na účet mesta postupne prevedené finančné zdroje vo výške TAVOS 200 000,-€, SPP 50 000,-€, Slovak Telekom 50 000,-€. V decembri 2020 TTSK zaslal 200 000,-€.

Po ukončení verejného obstarávania na dodávateľa bola podpísaná zmluva so spoločnosťou Lumiza s.r.o. vo výške 608 000,-€.

V čase podpísania zmluvy s dodávateľom boli predrokované len výšky príspevkov od správcov sietí , podpísané zmluvy a finančné zdroje prichádzali postupne v druhom polroku 2020.

KPÚ chcelo odstrániť kapotáž potrubia, nebol známy stav potrubí, oceľovej konštrukcie a nebolo jasné či budeme mať dostatočné finančné zdroje na výmenu asfaltu za iný povrch. Situácia sa čiastočne vyjasnila po odstránení podlahových panelov a kapotáže potrubia v časti obtokového ramena. KPÚ schválilo vzorky vnútorného obkladu ťahokovom a navrhlo prekrytie aj vonkajšieho potrubia. Služby mesta po obhliadke káblových rozvodov žiadali o výmenu kábla a TAVOS doplnenie tesnenia a izolácie potrubia. V rozpočte bolo schválených 350 000€ z úverových zdrojov a 300 000€ kryté zmluvami so správcami sietí.

Dodatok č.1 k zmluve riešil ako povrch podlahových dielcov liaty asfalt, ťahokov ako obklad vnútorný aj vonkajší / KPÚ/, výmenu kábla verejného osvetlenia / požiadavka Služieb mesta/a opravu tesnenia kanalizačného potrubia /požiadavka TAVOS /. Celková cena vrátane dodatku č.1 je 622 698,29 €.

V čase realizácie rekonštrukcie lávky bolo potrebné práce koordinovať s firmou Swietelsky, ktorá pracovala na obnove Krajinského mosta. Nedostali sme súhlas na akékoľvek odstávky dopravy. Pracovníci SVP, ktorí sa zúčastňovali kontrolných dní požadovali dôslednú ochranu vŕd pred padajúcim materiálom z čistenia potrubí otryskávaním.

Vzhľadom na výšku poskytnutých finančných zdrojov a v zmysle uzatvorených zmlúv sme sa snažili všetky požiadavky TAVOS a TTSK vyriešiť. Zastupiteľstvom TTSK bola schválená čiastka 200 000€ na spolufinancovanie. Na rekonštrukciu lávky účelovo boli správcami sietí v roku 2020 poskytnuté vo výške 500 000€. V rozpočte mesta vyčlenených 350 000€ z úveru.

Dodávateľ navrhol spôsob priestorového lešenia a zaplachtovania v zmysle požiadaviek SVP a TTSK.

Dodatok č.2 obsahoval výmeny podpier kanalizačného potrubia / TAVOS/a priestorové lešenie so zaplachtovaním ako spôsob bezpečnej a ekologickej realizácie bez obmedzenia dopravy na Krajinskom moste .Celková cena vrátane dodatku č.2 je vo výške **656 497,25 €**.

Zo strany mesta bola využitá možnosť žiadať o poskytnutie podpory štátu a preinvestovaná čiastka vo výške 229 792,6 , -€ bola žiadaná o preplatenie.

Na akciu je účelovo viazaných 229 792,60€ ŠR, 200 000 € TAVOS, 200 000 € TTSK, 50 000 € SPP, 50 000 € Slovak Telekom , spolu **729 792,60€** a zostatok úverových zdrojov.

Všetky práce týkajúce sa nosnej ocelevej konštrukcie, náterov a podpier inžinierskych sietí sú zrealizované. Správcovia sietí si zrevidovali svoje rozvody, ukončené sú všetky práce súvisiace s inžinierskymi sieťami. Zrealizovaná je výmena kábla a sfunkčnené verejného osvetlenia. Zrealizovaný je vonkajší obklad ťahokovom . Podlahové dielce boli demontované, vyčistené a opatrené náterom. Podlahové dielce s povrchom asfaltobetón , ktoré boli osadené v časti nad Obtokovým ramenom neboli akceptované ako riešenie . Dodávateľ tieto opäť očistí bez nároku na finančné plnenie.

V záverečnej fáze boli posudzované z hľadiska povrchu dve riešenia – pôvodné liaty asfalt a upravená konštrukcia s namontovanou kompozitnou doskou.

V oboch prevedeniach boli vyhotovené vzorky. Povrch liaty asfalt bol bez navýšenia ceny .

V prípade zmeny povrchu na kompozitný materiál z montovaných dosiek je potrebné navýšenie ceny o 65 000€. Celková cena tak bude **721 281,65 €.** /dodatok č.3/

Vzhľadom na výšku účelovo viazaných zdrojov 729 792,6 € bolo doporučené riešiť povrch z kompozitných dosiek pre modernejší vzhľad a odľahčenie konštrukcie lávky.

Na uvedenú akciu bol zazmluvnený autorský a stavebný dozor

Stavebný dozor	8 400 eur
Autorský dozor	5 760 eur
V priebehu výstavby vznikla požiadavka na uzemnenie lávky	3 960 eur

Záver:

V roku 2020 boli v rozpočte mesta na túto investičnú akciu vyčlenené finančné zdroje v sume 660 622 €, z toho :

SPP 50 000 € (združené prostriedky)

TAVOS 200 000 € (združené prostriedky)

Slovak Telekom 50 000 € (združené prostriedky)

Návratná finančná výpomoc ŠR 299 792,60 €

Úver 130 829,40 €

K 31.12.2020 na základe zmluvy s Trnavským samosprávnym krajom bolo na účet mesta obdržaných 200 000 EUR, ktoré boli zaradené do rozpočtu mesta na rok 2021. Faktúry za stavebné práce vykonané v decembri 2020 boli uhradené podľa splatnosti a to v roku 2021. V roku 2021 je potrebné uhradiť na základe ZoD a dodatkov k tejto zmluve doplatok faktúr z roku 2020, ako aj nové faktúry z roku 2021. V súlade so zmluvami o združení finančných prostriedkov, ktoré sú účelovo viazané na túto investičnú akciu, navrhujeme nepoužité prostriedky zaradiť do rozpočtu mesta na rok 2021, aby sme nemuseli prostriedky vrátiť späť a na úhradu vykonaných stavebných prác hľadať iné zdroje.

Po schválení zaradenia navrhovanej sumy do rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 z dôvodu podpísania Dodatku č. 3 nebude prekročená pôvodne rozpočtovaná suma na túto investičnú akciu.

Prehľad fakturácie

Dodatok č. 2 zmluva o dielo

656 497,25 eur

Zoznam faktúr – stavebné práce LUMIZA s.r.o.:

1.	1055/20	03.09.2020	59 843,47 eur
		Zádržné	4 986,96 eur
		Uhrazené	54 856,51 eur
2.	1199/20	05.10.2020	127 107,72 eur
		Zádržné	10 592,31 eur
		Uhrazené	116 515,41 eur
3.	1343/20	30.10.2020	170 858,16 eur
		Zádržné	14 238,18 eur
		Uhrazené	156 619,98 eur
4.	1510/20	30.11.2020	111 070,20 eur
		Zádržné	9 255,85 eur
		Uhrazené	101 814,35 eur
5.	1619/20	15.12.2020	96 642,07 eur
		Zádržné	8 053,51 eur
	r.2021	Uhrazené	88 588,56 eur
6.	1621/20	31.12.2020	18 525,84 eur
	r.2021	Zádržné	1 543,82 eur
		Uhrazené 2021	16 982,02 eur

Rozpočet mestský 2021

200 000,-- eur

5. faktúra	88 588,56,-- eur
6. faktúra	16 982,02, -- eur
Zádržné	48 670,63, -- eur
Zostatok na úhradu podľa dodatku č. 2	72 449,79,-- eur
Spolu	226 691 ,-- eur

Rozpočet 200 000 – 226 691 = - 26 691 ,-- eur

STANOVISKO

hlavného kontrolóra mesta Piešťany k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru vo výške 1.000.000,- €

Na základe ustanovenia § 17, ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov som preveril dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle podkladov poskytnutých zodpovednými organizačnými zložkami MsÚ. Porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania obcou je hlavný kontrolór obce v zmysle citovaného ustanovenia povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

1. Základné údaje o úvere

Druh úveru: investičný úver na 10 rokov (predpoklad)

Účel úveru: financovanie nových investičných akcií mesta

Výška úveru: 1.000.000,- €

Splácanie úveru: predpokladané splátky 100.000,- € ročne

Ručenie: neuvedené

Spracovateľský poplatok: neuvedený

2. Záonné ustanovenia pri používaní návratných zdrojov financovania

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania sú upravené v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, kde podľa citovaného ustanovenia obec môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. Obec môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.

Podľa § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže obec na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

- a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Podľa § 17, ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa celkovou sumou dlhu obce na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.

Do celkovej sumy dlhu obce sa podľa ustanovenia § 17, ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu, z úveru poskytnutého zo ŠFRB na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu, z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov SR a EÚ, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi SR a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom podľa osobitného predpisu. Do sumy splátok sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.

Hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu, dosiahnutie hranice 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

3. Rozhodnutie o prijatí úveru

Rozhodovanie o prijatí úveru je vyhradené mestskému zastupiteľstvu v súlade s § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

4. Výpočet ukazovateľa dlhu mesta a splátkovej rezervy

A: Skutočné bežné príjmy k 31. 12. 2019: 24.353.108,- €

B: Skutočné bežné príjmy k 31. 12. 2019 znížené o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu: 19.261.759,- €

C: Záväzky zo splácania istín návratných zdrojov financovania k 31. 12. 2020 (úvery zo ŠFRB sa nezapočítavajú) vrátane úveru 1.100.000,- € schváleného uznesením č. 96/2020:

6.113.052,93 €

D: Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov (predpoklad roku 2021): 1.096.382,- €

Predpoklad výšky splátok vrátane odhadu úhrady výnosov roku 2021 je vykonaný na základe rozpočtovaných výdavkov na dlhovú službu.

4.1. Výpočet ukazovateľa dlhu k 31. 12. 2020 (úvery zo ŠFRB sa nezapočítavajú) vrátane úveru 1.100.000,- € schváleného uznesením č. 96/2020:

➤ celková suma dlhu:

$(C/A) * 100 \dots (6.113.052,93 / 24.353.108) * 100$ **25,10 % < 60 %**

- úverová rezerva:

60% z A ... $0,60 * 24.353.108$ 14.611.864,80 €

(60% z A) – C ... $(0,60 * 24.353.108) - 6.113.052,93$ 8.498.811,87 €

Mesto Piešťany by mohlo pri dodržaní podmienok uvedených v § 17, ods. 6, písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov prijať návratné zdroje financovania vo výške 8.498.811,87 €.

4.2. Výpočet ukazovateľa splátkovej rezervy k 30. 12. 2020 vrátane úveru 1.100.000,- € schváleného uznesením č. 96/2020:

- ukazovateľ výšky splátok:

$(D / B) * 100 \dots (1.096.382 / 19.261.759) * 100$ 5,69 % < 25 %

- splátková rezerva k 30. 12. 2020:

25% z B ... $0,25 * 19.261.759$ 4.815.439,75 €

$4.815.439,75 - 1.096.382$ 3.719.057,75 €

Celková suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov predstavuje v zmysle schváleného rozpočtu za príslušný rozpočtový rok 1.096.382 €. Pri dodržaní podmienok uvedených v § 17, ods. 6, písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže celková suma splátok vrátane úhrady výnosov predstavovať sumu 4.815.439,75 €.

Celkovú sumu ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov za príslušný rozpočtový rok pri dodržaní podmienok uvedených v § 17, ods. 6, písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je možné zvýšiť o sumu 3.719.057,75 €.

5. Výpočet ukazovateľa dlhu a splátkovej rezervy v prípade prijatia úveru vo výške 1.000.000,- €

- celková predpokladaná suma dlhu po započítaní úveru 1.000.000,- €:

$(7.113.052,93 / 24.353.108) * 100$ 29,21 % < 60 %

- predpokladané splátky za rok 2021 za predpokladu splácania úveru:

$(1.096.382 / 19.261.759) * 100$ 5,69 % < 25 %

Na základe vyššie uvedených skutočností môžem konštatovať, že v prípade úveru vo výške 1.000.000,- € na financovanie nových investičných akcií mesta naplánovaných v rozpočte na rok 2021 sú splnené podmienky uvedené v § 17, ods. 6, písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

6. Záverečné stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratných zdrojov financovania mestom Piešťany:

Na základe predložených údajov, ktoré som mal k dispozícii, podmienky uvedené v § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov budú v prípade vyššie uvedeného návratného zdroja financovania dodržané z dôvodu, že:

- celková suma dlhu mesta Piešťany neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

S prihliadnutím na vyššie uvedené údaje je dôležité pripomenúť a odporučiť zvýšenú mieru rozpočtovej zodpovednosti vo vzťahu k zadlžovaniu, aby mesto malo k dispozícii rezervu pre prípad neočakávaných udalostí, havárií, výpadku príjmov, prípadne iných nevyhnutných skutočností.

V Piešťanoch 02. 03. 2021

Ing. Martin Svorad
hlavný kontrolór