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                                                                                              Číslo materiálu: 16 
 

MESTO PIEŠŤANY 
Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 6.11.2025 

 
 
 
Názov materiálu: ZÁMER VÝSTAVBY PLAVECKEJ HALY - NÁRODNÉHO 

TRÉNINGOVÉHO CENTRA PLAVECKÝCH ŠPORTOV MARTINY 
MORAVCOVEJ V PIEŠŤANOCH 

 

Materiál obsahuje:   Dôvodová správa 
     
                       
Návrh na uznesenia: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní: 

A/ zámer výstavby Plaveckej haly - Národného tréningového centra 
plaveckých športov Martiny Moravcovej v Piešťanoch prostredníctvom 
príspevku na projekt podpory výstavby, modernizácie a rekonštrukcie 
športovej infraštruktúry národného významu v zatiaľ neznámej výške 
z Fondu na podporu športu 
- berie na vedomie 
- berie na vedomie s pripomienkami poslancov 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní: 
B/ informáciu, že bola podaná žiadosť o poskytnutie príspevku na 
projekt výstavby športovej infraštruktúry národného významu podľa § 
15a zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany z dôvodu, že podľa 
§ 17 ods. 11 zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
žiadateľom nemôže byť Mesto Piešťany  
 
- berie na vedomie 
- berie na vedomie s pripomienkami poslancov 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní: 
C/ zabezpečenie spolufinancovania projektu výstavby Plaveckej haly - 
Národného tréningového centra plaveckých športov Martiny Moravcovej 
v Piešťanoch  mestom Piešťany pre žiadateľa, príspevkovú organizáciu 
Služby mesta Piešťany vo výške rozdielu medzi vysúťaženou cenou 
diela a prijatým príspevkom z Fondu na podporu športu  
 
- berie na vedomie 
- berie na vedomie s pripomienkami poslancov 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní: 
D/ zabezpečenie administratívneho procesu verejného obstarávania 
dodávateľa diela a riadenia celej realizácie stavebného procesu 
plaveckej haly mestom Piešťany, alternatívne zabezpečenie finančných 
prostriedkov od zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Služby mesta 
Piešťany na personálne zabezpečenie týchto činností  
- berie na vedomie 

17



2 
 

 

- berie na vedomie s pripomienkami poslancov 
 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní: 
D/ uzatvoriť Memorandum o spolupráci medzi Mestom Piešťany 
a Službami mesta Piešťany o príprave, financovaní, výstavbe 
a následnej prevádzke plaveckej haly, ktoré predloží Mesto Piešťany 
 
- berie na vedomie 
- berie na vedomie s pripomienkami poslancov 

 
 
Stanovisko Mestskej rady mesta Piešťany: 
Uznesenie č. 108/2025 
 
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní 
A/  Odporúča    
      SMP pripraviť a prezentovať finančný plán prevádzky plaveckej haly, vyčíslenie nákladov 
      a najmä plán príjmov. Plán by mal obsahovať aj podmienky, za akých bude plavecká hala 
      poskytovaná plaveckým klubom a verejnosti, počet hodín pre kluby, výšky úhrad a návrh 
      cenníka pre verejnosť. Termín do: 31.3.2026 

                                        schváliť. 
Prítomných : 6  
Za  : 6 (Ing. Babičová, Ing. Mgr. et Mgr. Bezák, MBA, M. Fiala,  
                                                Mgr. Krupa, Ing. Niepel, Mgr. Stachura) 
             
Uznesenie MsR č. 109/2025 
 
Hlasovanie k častiam „A – E“ en bloc: 
 
 Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní 
A/  Berie na vedomie 

zámer výstavby Plaveckej haly - Národného tréningového centra plaveckých športov 
Martiny Moravcovej v Piešťanoch prostredníctvom príspevku na projekt podpory výstavby, 
modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu v zatiaľ 
neznámej výške z Fondu na podporu športu. 
 

B/  Berie na vedomie 
informáciu, že bola podaná žiadosť o poskytnutie príspevku na projekt výstavby športovej 
infraštruktúry národného významu podľa § 15a zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na 
podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany z dôvodu, že podľa § 17 ods. 11 zákona 
č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov žiadateľom nemôže byť Mesto Piešťany.  

 
C/  Berie na vedomie 

zabezpečenie spolufinancovania projektu výstavby Plaveckej haly - Národného 
tréningového centra plaveckých športov Martiny Moravcovej v Piešťanoch mestom 
Piešťany pre žiadateľa, príspevkovú organizáciu Služby mesta Piešťany vo výške rozdielu 
medzi vysúťaženou cenou diela a prijatým príspevkom z Fondu na podporu športu.  

 
D/  Berie na vedomie 

zabezpečenie administratívneho procesu verejného obstarávania dodávateľa diela a 
riadenia celej realizácie stavebného procesu plaveckej haly mestom Piešťany, alternatívne 
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zabezpečenie finančných prostriedkov od zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Služby 
mesta Piešťany na personálne zabezpečenie týchto činností.  

 
E/  Berie na vedomie 

uzatvoriť Memorandum o spolupráci medzi Mestom Piešťany a Službami mesta Piešťany 
o príprave, financovaní, výstavbe a následnej prevádzke plaveckej haly, ktoré predloží 
Mesto Piešťany. 
                                         

Prítomných : 6  
Za  : 6 (Ing. Babičová, Ing. Mgr. et Mgr. Bezák, MBA, M. Fiala,  
                                                Mgr. Krupa, Ing. Niepel, Mgr. Stachura) 
 
 
 
Stanoviská komisií MsZ: 
Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie: 
Uzn. č.: 08925 
 
Komisia požaduje dopracovať štúdiu uskutočniteľnosti 
Hlasovanie – za: 5 ; proti: 0 ; zdržal sa: 0 ; nehlasoval: 0  
 
Komisia celý dokument en bloc 
- berie na vedomie s pripomienkami poslancov  
 
Hlasovanie – za: 5 ; proti: 0 ; zdržal sa: 0 ; nehlasoval: 0 
 
Komisia pre financie a podnikanie: 
Uzn. č.: 50/2025 
Komisia po prerokovaní odporúča Zámer výstavby Plaveckej haly – Národného tréningového 
centra  plaveckých športov Martiny Moravcovej v Piešťanoch vziať na vedomie 
 
Hlasovanie : za 5, zdržal sa 0, proti 0, nehlasoval 0 
 
Komisia pre šport a telovýchovu: 
Uzn. č.: --------------------- 
Komisia nebola uznášaniaschopná pre nízky počet prítomných členov. 
 
 
 
 
Spracoval: Ing. Ľuboš Lazový, vedúci Strediska ms.športovísk   ..................................  
         
                   Ing. Miloš Štepita, ref. pre prípr. a impl. Projektov      .................................. 
 
                   Ing. Lucia Duračková, vedúca Odb.ekonom. a podn. .................................. 
 
                   Ing. arch. Anna Zimová vedúca Odb.inv. a maj.mes. .................................. 
 
 
Predkladá: Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka SMP             ................................. 
 
V Piešťanoch, dňa 29.10.2025 
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Dôvodová správa 

k materiálu predkladanému na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany: 
Plavecká hala - Národné tréningové centrum plaveckých športov Martiny Moravcovej 
v Piešťanoch. 

 

Podnet na predloženie materiálu 

Služby mesta Piešťany predkladajú materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva mesta 
Piešťany z dôvodu ústneho poverenia primátorom mesta. Cieľom materiálu je oboznámiť 
zastupiteľov mesta o stave príprav projektu, financovaní ako aj o legislatívnych zmenách, 
ktoré viedli k zmene žiadateľa o príspevok. 

V roku 2020 – 2022 dal odbor Stratégie a rozvoja mesta vypracovať Koncepciu rozvoja športu, 
športových zariadení a podpory športovej činnosti, ktorá obsahuje tri strategické ciele 
a v rámci nich priority, opatrenia a indikátory plnenia cieľov, ktorými sa definujú zásady, 
pravidlá a forma podpory športu v meste, ako aj stratégia modernizácie, rekonštrukcie 
a výstavby novej športovej infraštruktúry. 

Počas tvorby Koncepcie vyplynul záujem širokej športovej verejnosti o rôzne typy nových 
športovísk, ktoré v našom meste nie sú stále k dispozícii, avšak najväčšou prioritou 
obyvateľstva sa stala práve výstavba mestskej plavárne. Mesto dalo v roku 2019 vypracovať 
Architektonickú štúdiu pre výstavbu plaveckej haly. Predmetom štúdie bola krytá plavecká hala 
ako súčasť komplexu športového areálu na konci Kuzmányho ulice. 

Plavecká hala je spracovaná v PD ako jednoduchý minimalistický objekt s možnosťou 
dobudovať jednotlivé etapy pre ďalšiu možnú prevádzku. Priestory dokážu pojať cca. 200 
osôb. Hala bude obsahovať osem-dráhový hlavný plavecký bazén z nerezovej ocele 
o rozmeroch 21 m x 25 m a s hĺbkou 1,95 m s možnosťou výuky profesionálneho vodného 
póla, plaveckého výcviku profesionálneho plávania a organizovania medzinárodných súťaží 
športovcov, ale aj základný výukový bazén o rozmeroch 5 m x 14,5 m a hĺbkou 0,9 m pre deti 
a mládež. 

 

Sledovaný cieľ 

Cieľom projektu je vybudovanie Plaveckej haly ako národného tréningového centra 
plaveckých športov, ktoré bude slúžiť ako moderná plavecká infraštruktúra pre športovcov, 
školy a verejnosť. Projekt má ambíciu stať sa centrom pre tréning a organizáciu národných aj 
medzinárodných súťaží v plaveckých športoch a vodnom póle, a zároveň umožniť realizáciu 
výcviku detí a mládeže. Zámer je v súlade s Koncepciou rozvoja športu, športových zariadení 
a podpory športovej činnosti mesta Piešťany (2020 – 2022), kde výstavba plaveckej haly bola 
určená ako najvyššia priorita v oblasti športovej infraštruktúry. 

Tak, ako sú dnes Piešťany centrom kúpeľníctva majú potenciál stať sa  centrom slovenského 
plávania. Realizácia Národného tréningového centra plaveckých športov Martiny Moravcovej 
predstavuje pre mesto Piešťany historickú príležitosť získať grant z Fondu na podporu športu. 
Ide o jedinečnú možnosť využiť externé financovanie na vybudovanie moderného športového 
areálu, ktorý by zásadne prispel k rozvoju plaveckých športov, podpore mládeže a zvýšeniu 
atraktivity mesta v celoslovenskom i medzinárodnom meradle. Nerealizovaním projektu by 
mesto stratilo výnimočnú šancu, ktorá sa v budúcnosti nemusí už nikdy opakovať. 
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Fond na podporu športu a novela zákona 

V zmysle § 15 zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej zákon) požiadalo Mesto Piešťany o finančný príspevok na projekt 
podpory výstavby športovej infraštruktúry národného významu v sume 5 miliónov eur. Žiadosť 
bola spracovaná a dňa 20.03.2025 podaná na Fond na podporu športu (ďalej FPS). 

Novela zákona účinná od 01.07.2025 priniesla zmenu pre žiadateľa. Tak ako píše vo svojej 
mailovej správe zo dňa 15.07.2025 projektová manažérka športovej infraštruktúry národného 
významu z Fondu na podporu športu pani Veronika Nedelická – citujem: „Na základe novely 
zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu, konkrétne § 17 ods. 11, Fond na podporu 
športu nemôže prihliadať na žiadosti o poskytnutie príspevku od žiadateľa Mesto Piešťany, 
keďže žiadateľ (Mesto Piešťany) v minulosti dvakrát za posledných päť rokov obdržalo 
príspevok na podporu športu v rámci výziev INFRA 2 a INFRA 3. Táto skutočnosť bráni 
poskytnutiu ďalšieho príspevku z dôvodu uplatnenia zákonných obmedzení stanovených 
vyššie uvedeným právnym predpisom.“ 

Na základe pracovných rokovaní uskutočnených na mestskom úrade v Piešťanoch, na Fonde 
na podporu športu, ale tiež na základe odporúčaní FPS bolo dohodnuté, resp. rozhodnuté, že 
žiadateľom o príspevok sa stane mestská príspevková organizácia Služby mesta Piešťany. 

 

Obsah a stav prípravy projektu 

Prípravná fáza projektu prebieha kontinuálne od roku 2019 a zahŕňa tieto etapy: 

 2019 – vypracovaná architektonická štúdia plaveckej haly, 

 2022 – vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, 

 2023 – spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie /nie realizačná 
PD/ Plavecká hala Piešťany, 

 2024 – podaná žiadosť o stavebné povolenie, 

 marec 2025 – podpísané memorandum o spolupráci medzi mestom Piešťany 
a Slovenskou plaveckou federáciou, 

 marec 2025 – podaná žiadosť mesta Piešťany o finančný príspevok z Fondu na 
podporu športu (program: Športová infraštruktúra národného významu), 

 júl 2025 – po nadobudnutí účinnosti novely zákona č. 310/2019 Z. z. Fond oznámil, že 
žiadosť mesta nemôže byť akceptovaná, 

 august 2025 – pracovné stretnutia k riešeniu zmeny, ktorú priniesla novela zákona, 
určenie primátorom mesta nového žiadateľa – Služby mesta Piešťany, stretnutia 
s Martinou Moravcovou, 

 3. september 2025 – primátor mesta prezentoval na riadnom zasadnutí Správnej rady 
FPS zámer Národné tréningové centrum plaveckých športov Martiny Moravcovej 
v Piešťanoch, 

 september 2025 – základné informovanie o stave príprav primátorom mesta na 
zasadnutí MsZ v bode rôzne, 

 október 2025 - stiahnutie žiadosti mesta a jej nahradenie novou žiadosťou 
prostredníctvom príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany, podpísanie žiadosti 
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riaditeľkou SMP, zaslanie žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt výstavby 
športovej infraštruktúry národného významu – Služby mesta Piešťany, 

 6. október 2025 – Služby mesta Piešťany podali žiadosť o poskytnutie príspevku vo 
výške viac ako 10 miliónov eur na Fond na podporu športu podľa § 15a zákona, t. j. 
príspevok na projekt poskytuje fond bez výzvy. 

Projekt bude pripravený na realizáciu po získaní právoplatného stavebného povolenia, výbere 
zhotoviteľa výstavby Plaveckej haly a prijatí uznesení mestského zastupiteľstva. 
Predpokladaný harmonogram výstavby je 2 až 3 roky od uzatvorenia Zmluvy o Dielo so 
zhotoviteľom 

Služby mesta Piešťany a 10 miliónový projekt 

Služby mesta Piešťany (SMP) boli založené ako príspevková organizácia mesta na 
zabezpečenie verejnoprospešných činností daných zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisoch (zákon 369). V zákonných ustanoveniach je 
definované, že správa majetku obce je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti 
majetku, ktorú mu obec zverila do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou. 
Správca je oprávnený a povinný majetok obce držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu 
činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky, udržiavať ho v užívaniaschopnom stave, 
zhodnocovať ho a nakladať s ním v súlade s týmto zákonom a so zásadami hospodárenia 
s majetkom obce. Správca nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, 
ktorý správca nadobúda, je vlastníctvom obce. Správca alebo mestská časť vykonáva právne 
úkony pri správe majetku obce v mene obce. Správca alebo mestská časť koná v mene obce 
pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku obce, ktorý spravuje. 

SMP je na základe písomného protokolu č. 36/2016 správcom parcely č. 5826/10, kde sa má 
nová stavba realizovať.  

V súčasnosti organizačnou štruktúrou, odborným zameraním zamestnancov, finančným 
zaistením ani vymedzením základných verejnoprospešných činností v Zriaďovateľskej listine 
Služieb mesta Piešťany nie je organizácia pripravená na budovanie takto veľkého investičného 
zámeru a ani na jeho prevádzku. 

SMP zatiaľ nevie preukázať oprávnenosť na realizáciu investície do danej športovej 
infraštruktúry. Mestské zastupiteľstvo ako najvyšší orgán Mesta Piešťany môže schváliť 
investičný zámer výstavby športovej infraštruktúry. Následne musí niekoľkými navrhnutými 
uzneseniami: 

- prijať úver mesta s vedomým úverovým zaťažením, 
- odsúhlasiť príspevkovú organizáciu ako stavebníka a následného prevádzkovateľa, 
- schváliť nové znenie Zriaďovacej listiny SMP. 

Mestské zastupiteľstvo môže tento investičný zámer a s ním spojené následné kroky 
neschváliť. 
 

Investičné oddelenie a stav potrebných povolení 

Obec Trebatice je určeným stavebným úradom pre vydanie stavebného povolenia Plaveckej 
haly k objektom: 

SO 01 Plavecká hala 

SO 02 Príprava územia 

SO 04 Terénne a sadové úpravy 
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SO 05 Vonkajšie osvetlenie 

SO 06 NN prípojka 

SO 07 Prípojka splaškovej kanalizácie 

SO 08 Dažďová kanalizácia vrátane retencie a vsaku 

SO 09 Prekládka existujúceho vodovodu 

SO 10 Prípojka plynu 

Pre začatie stavebného konania a vydanie stavebného povolenia na stavbu: Plavecká hala 
(horeuvedené objekty) je potrebné získať stavebné povolenia pre ďalšie vybrané stavebné 
objekty. Tiež chýbajú stanoviská ZsDis a SPP, ktoré sme nemohli žiadať skôr, ako sme mali 
schválené Rozšírenie NN distribučnej sústavy a Rozšírenie distribučnej siete plynu. 

 

Povolenia na vybrané stavebné objekty 

1. Pre schválenie pripojenia SO 06 NN prípojky bolo potrebné stavebne povoliť aj rozšírenie 
distribučného rozvodu elektrickej energie. Súhlasné stanovisko na Rozšírenie NN 
distribučnej sústavy sme zo ZsDis obdržali dňa 02.10.2025. (Toto stanovisko ZsDis bolo len 
pre rozšírenie distribučnej sústavy a nenahrádza ďalšie stanovisko, ktoré vydáva ZsDis, pre 
schválenie prípojky NN.)  

Pre začatie stavebného konania bolo nevyhnutné vysporiadanie právnych vzťahov, 
t.j.  zabezpečiť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom 
Piešťany, Západoslovenskou distribučnou a NÚRCH-om.  

Zmluva je vyrokovaná, schválená všetkými stranami a podpísaná Mestom Piešťany,  NÚRCH-
om a 7.10.2025 bola postúpená na podpis na ZsDis, a.s.. Predpokladáme, že tento týždeň by 
mala byť podpísaná.  

Po obdržaní podpísanej zmluvy zo strany ZsDis bude možné začať stavebné konanie na 
stavbu: Rozšírenie NN distribučnej sústavy. 

2. Pre schválenie pripojenia SO 10 Prípojky plynu bolo potrebné získať povolenie pre 
rozšírenie distribučnej siete plynu. Súhlasné stanovisko od SPP sme obdržali v máji 2025. 
Čakáme ešte na stanovisko ZsDis k prípojke plynu (ako správca inžinierskych siei v území, 
ktorý sa vyjadruje k stavebnému konaniu). 

Po doplnení stavebný úrad, Obec Trebatice, môže začať stavebné konanie.  

3. Plavecký bazén, cvičný bazén a PS 01 Bazénová technológia podliehali samostatnému 
vodoprávnemu konaniu, ktoré bolo vedené na Okresnom úrade Piešťany, Odbore ŽP, štátna 
vodná správa. Dňa 26.09.2025 bolo vydané rozhodnutie č. OU-PN-OSZP2025/006172-006. 

4. Pre schválenie spevnených plôch a 4 parkovacích miest (SO 03) je príslušným 
stavebným úradom Mesto Piešťany, špeciálny stavebný úrad, kde sa tiež čaká na stanovisko 
ZsDis. 

Po doplnení stavebný úrad, Mesto Piešťany, špeciálny stavebný úrad, môže začať stavebné 
konanie.  
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Každé z konaní o stavebnom povolení alebo stavebnom zámere nemôže byť začaté (v zmysle 
nariadení správneho konania v spojení so stavebným zákonom), pokiaľ stavebný úrad nemá 
kompletnú dokumentáciu a všetky súvisiace vyjadrenia dotknutých orgánov.  

Pretože našou prioritou je zabezpečiť vydanie dielčích stavebných povolení a posunúť vydanie 
stavebného povolenia na plaveckú halu v čo možno najkratšom čase, kde je potrebné rátať 
ešte s časom na správoplatnenie, našou snahou je využiť aj inštitút vzdania sa opravných 
prostriedkov.  

Verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky na zhotoviteľa diela môže byť začaté následne.   

 

Návratné zdroje financovania a úverová zaťaženosť 

Podľa § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy  v znení neskorších predpisov (ďalej zákon 583) môže mesto na plnenie svojich 
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka 

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma 
splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom 
rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 
znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného 
subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo 
zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu 

Predpokladaná celková suma dlhu  mesta Piešťany k 31.12.2025 je v sume  8 717 651,64 €, 
čo predstavuje úverovú zaťaženosť 26,58 % z možných 60 %. 

Predpokladaná celková suma splátok istiny a úrokov k 31.12.2025 je 1 194 894,59 € čo 
predstavuje 5,83 % z možných 25 %. 

Aj keď je zákonná možnosť podľa § 17, ods. 6 zákona 583 úverovej zaťaženosti 60 % 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, v § 7, ods. 9 -12 zákona 
583 sú definované ďalšie  obmedzenia možnosti čerpať návratné zdroje financovania: 

ods. 9) Obec a vyšší územný celok sledujú v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok 
podľa odseku 6. Ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku dosiahne 50 % 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, obec a vyšší územný 
celok sú povinní prijať opatrenia uvedené v odsekoch 10 a 11, ktorých cieľom je zníženie 
celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku. 

ods. 10) Ak celková suma dlhu podľa odseku 9 dosiahne 50 % a nedosiahne 58 %, starosta 
obce alebo predseda vyššieho územného celku je povinný do 15 dní od zistenia uvedených 
skutočností vypracovať a predložiť zastupiteľstvu obce alebo zastupiteľstvu vyššieho 
územného celku informáciu, v ktorej zdôvodní celkovú sumu dlhu obce alebo vyššieho 
územného celku spolu s návrhom opatrení na jeho zníženie. Obecné zastupiteľstvo alebo 
zastupiteľstvo vyššieho územného celku musí prerokovať informáciu starostu obce alebo 
predsedu vyššieho územného celku do 15 dní odo dňa jej predloženia. V lehote do siedmich 
dní od predloženia informácie obecnému zastupiteľstvu alebo zastupiteľstvu vyššieho 
územného celku je povinný starosta obce alebo predseda vyššieho územného celku túto 
skutočnosť písomne oznámiť ministerstvu financií. 
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ods.11) Ak celková suma dlhu podľa odseku 9 dosiahne 58 % a nedosiahne 60 %, okrem 
realizácie postupov podľa odseku 10, obec a vyšší územný celok sú povinní do konca 
rozpočtového roka vykonať také zmeny rozpočtu, ktoré zabezpečia jeho vyrovnanosť 
a schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet podľa § 10 
ods. 3 písm. a) a b), pričom schodok rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku 
môže vzniknúť len z dôvodu použitia účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho 
rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu nevyčerpaných 
v minulých rokoch; schodok rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku môže 
vzniknúť rovnako z dôvodu použitia prostriedkov peňažných fondov obce alebo prostriedkov 
peňažných fondov vyššieho územného celku. 

ods.12) Ak celková suma dlhu podľa odseku 9 dosiahne 60 % a viac, okrem realizácie 
postupov podľa odsekov 10 a 11, obec a vyšší územný celok sú povinní uplatňovať postupy 
podľa osobitného predpisu. Pokuta za prekročenie dlhu sa ukladá z podielu celkovej sumy 
dlhu obce alebo vyššieho územného celku ku koncu príslušného rozpočtového roka na 
skutočných bežných príjmoch predchádzajúceho rozpočtového roka; do celkovej sumy dlhu 
obce alebo vyššieho územného celku podľa odsekov 7 a 8 sa nezapočítavajú záväzky z prijatia 
návratných zdrojov financovania podľa § 19 ods. 31 a záväzky obce v nútenej správe alebo 
vyššieho územného celku v nútenej správe. Ak sa medziročne podiel dlhu obce alebo vyššieho 
územného celku na skutočných bežných príjmoch predchádzajúceho rozpočtového roka zvýši, 
pokuta za prekročenie dlhu sa uloží vo výške 5 % z tohto medziročného zvýšenia. Pokuta za 
prekročenie dlhu sa neukladá, ak nepresiahne sumu 40 eur. 

 

Z uvedených dôvodov sú nasledovné možnosti čerpania návratných zdrojov financovania pri 
predpokladanej výške bežných príjmov 32 795 983,47 €: 

- pri úverovej zaťaženosti 35 %  je možné čerpať návratné zdroje financovania v sume 
2 760 942,57 € 

- pri úverovej zaťaženosti 40 %  je možné čerpať návratné zdroje financovania v sume 
4 400 741,75 € 

- pri úverovej zaťaženosti 45 %  je možné čerpať návratné zdroje financovania v sume 
6 040 540,92 € 

Úverová zaťaženosť 45 % je poľa nášho názoru hraničná z dôvodu, že bežné príjmy môžu byť 
nižšie.   

 

Predchádzajúce uznesenia 

Uznesenie MsZ č. 167/2001 

Dátum prijatia: rok 2001 (presný dátum nie je uvedený, ale uznesenie je z rokovania MsZ z 
roku 2001) 
Obsah: Schvaľuje sa vstup mesta Piešťany do Občianskeho združenia Bazén Martina, s 
cieľom výstavby bazéna v k. ú. Piešťany a jeho prevádzkovania. 

5. Uznesenie MsZ č. 188/2018 

Dátum prijatia: rok 2018 
Obsah: Schvaľuje sa rozpočet mesta a viazanie prostriedkov z predaja pozemkov na 
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výdavkovú položku Plaváreň Piešťany, ako aj zmeny v programovom rozpočte v súvislosti s 
projektom plavárne. 

 

Hospodársky a finančný dopad na rozpočet 

Predpokladané náklady počas výstavby 

 investičný dozor – 90.000,- EUR /1 os. x 36 mes./ 

 projektový tím SMP – 180.000 EUR / 2 os. x 36 mes./  

 interiérové vybavenie /skrinky, kancel. nábyt.,lavičky../ - 25.000,- EUR – neobsahuje 
projekt 

 

Predpokladané ročné prevádzkové náklady 

 energie – 80.000,- EUR 

 bežná údržba a servis – 30.000,- EUR 

 spotrebný materiál – 20.000,- EUR 

 osobné náklady – 220.000,- EUR /11 zamestnancov – podľa PD/ 

V prípade zavedenia dlhovej brzdy, nebude možné po novembri 2025 navyšovať 
mestské rozpočty a preto bude potrebné, v prípade  pokračovania výstavby Plaveckej 
haly, navýšiť rozpočet SMP na rok 2026 o predpokladané náklady, ktoré sú uvedené 
vyššie /cca 90.000,-EUR/.  

 

Záver 

Predložený materiál informuje mestské zastupiteľstvo o priebehu príprav projektu Plavecká 
hala Piešťany a o zmenách v procese podania žiadosti v súlade s aktualizovanou legislatívou. 
Cieľom je zabezpečiť, aby projekt s novým žiadateľom zostal oprávneným kandidátom na 
finančnú podporu výstavby športovej infraštruktúry národného významu zo štátnych zdrojov, 
pričom mesto bude naďalej jeho strategickým partnerom a garantom udržateľnosti. 

 

Zdroj 
Žiadosť o poskytnutie príspevku na projekt podpory výstavby športovej infraštruktúry 
národného významu zo dňa 20.03.2025 
Mail od nedelicka@fnps.sk zo dňa 15.07.2025 
https://www.epi.sk/ 
https://www.piestany.sk/samosprava/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz-od-roku-2000-
sumarny-dokument/ 
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