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Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa  3.2.2020 

 

 

 
Názov materiálu:  VYHODNOTENIE PLNENIA PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO         

A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA PIEŠŤANY 2015-2025 
K 31/12/2019 

 
Obsah materiálu:  Dôvodová správa 
               Vyhodnotenie plnenia 
                                                                                          
 
Návrh na uznesenie: Mestská rada  mesta Piešťany po prerokovaní : 
 

A/ Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta                       
Piešťany 2015-2025 k 31/12/2017 

 
                                               -  berie na vedomie 
                               

                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Stanovisko komisií MsZ:   

 

 

Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie 
  

Komisia po prerokovaní : 

 

A/ Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Piešťany  2015-2025 k 31/12/2019 

- berie na vedomie 

 

 

Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie 
   

Komisia po prerokovaní materiálu: 

A/ Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Piešťany 2015-2025 k 31/12/2019 
 

 - berie na vedomie  

 
Hlasovanie - za: 7,   proti: 0,  nehlasoval: 0,  neprítomní: 2 
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Komisia pre školstvo, mládež a kultúru   
 

     KpŠ, MaK po prerokovaní:  

 

  Vyhodnotenie programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Piešťany 2015 – 2025 k  31.12.2019 
 

- berie na vedomie 
 
Hlasovanie: Za - 6 

 

 

Komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 

 

 

 

 

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spracovateľ:     Ing. Jana Hlaváčová, vedúca OSRM 

 

 Predkladateľ:   RNDr. Denisa Bartošová , prednostka MsÚ                                  

 

  Dátum spracovania materiálu: 29.01.2020 

 

 

  KŠR a CR po prerokovaní: 
 
A/ Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Piešťany 2015-2025 k 31.12.2019 
 
-  berie na vedomie 
 
Hlasovanie : Za: 6    Proti:0   Zdržal sa:1 
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            Dôvodová správa 

 

          

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je jedným zo základných a kľúčových dokumentov 

pre riadenie samosprávy a vychádza zo Zákona  č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.   

Dokument vznikol v súlade s cieľmi Národnej stratégie regionálneho rozvoja, pričom zohľadňuje 

špecifické vlastnosti mesta Piešťany a potreby identifikované občanmi mesta. Poskytuje komplexnú 

analýzu aktuálneho stavu územia a definuje strategické ciele a opatrenia v hospodárskej, sociálnej a 

enviromentálnej oblasti a k nim priradené projektové zámery. 

Predmetom predkladaného vyhodnotenia PHSR za rok 2019 je zhodnotenie aktivít, ktoré 

vyplývajú z dokumentu PHSR na rok 2015 - 2025. V uvedenom spracovanom podklade je naplánovaná 

aktivita vyhodnotená a zároveň uvedený aj stav plnenia za rok 2019.  

Konkrétne vyhodnotenie dokumentu PHSR za rok 2019 sa nachádza v prílohe dôvodovej správy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vypracovať marketingovú štúdiu 

cestovného ruchu

Mesto Piešťany v 

spolupráci s OOCR 

Rezort Piešťany

Mesto Piešťany 2016

Potrebné vypracovať štúdiu, ktorá 

by zosúladila aktivity aktérov v 

cestovnom ruchu, propagáciu a 

smerovanie rozvoja mesta.

Zosúladenie rôznorodých záujmov 

aktérov v cestovnom ruchu a 

definovanie potenciálu rozvoja.

Programy cezhraničnej 

spolupráce SK - CZ, SK - 

AU, HU - SK

Nezrealizované Nezrealizované V štádiu riešenia. Kompetencia REZORTU.

Vytvorenie komunikačnej 

platformy medzi podnikateľmi a 

mestom

Mesto Piešťany - 

primátor

podnikatelia v 

meste Piešťany
2016 - 2025

Prebieha spolupráca s 

podnikateľmi

Komunikácia mesta a podnikateľov - 

možné rozvíjanie spoločných 

projektov, vyčlenenie lokalít pre 

investície a v prípade dopytu 

vytvorenie klastrov 

podnikateľských subjektov.

mestský rozpočet

Mesto Piešťany vstúpilo v r. 

2017 do Klastra cestovného 

ruchu - Západné Slovensko, 

zriadené TTSK a rozvíja 

spoluprácu s podnikateľskými 

subjektami.

V realizácii.

Mesto Piešťany vstúpilo v r. 2017 do Klastra cestovného 

ruchu - Západné Slovensko, zriadeného TTSK a priebežne 

rozvíja spoluprácu s podnikateľskými 

subjektami.Primátor mesta aktívne  komunikuje s 

podnikateľmi v oblasti možného rozvíjania spoločných 

projektov, vyčlenenia lokalít pre strategické investície a 

pod.

Rekonštrukcia budovy MsÚ 

Piešťany
Mesto Piešťany 2016 - 2018

Vysoké náklady na prevádzku 

budovy MsÚ - zlé tesnenie okien, 

zateplenie múrov.

Zvýšenie energetickej efektívnosti 

a zníženie nákladov na prevádzku 

budovy.

OP KŽP 4.3.1

Vzhľadom na zlý technický stav  

budov ZŠ a MŠ, zriadených 

Mestom, pristúpilo Mesto 

prioritne k rekonštrukcii týchto 

budov z vlastných zdrojov.

V roku 2019 sa opravila  fasáda  v časti prístavby budovy 

MsÚ v hodnote 8457,- EUR a zrekonštruoval EZS v 

hodnote 13 660 ,- EUR. Na rekonštrukciu budovy MsÚ 

budeme v ďalšej fáze hľadať finančné zdroje z grantov a 

dotácií. 

Zefektívniť využívanie objektov a 

pozemkov vo vlastníctve mesta
Mesto Piešťany 2016 - 2018

Nevyužité pozemky a budovy vo 

vlastníctve mesta.

Prehodnotenie využívania budov 

vo vlastníctve mesta, využitie 

voľných kapacít na rozšírenie 

sociálnych služieb, ZUŠ, MŠ.

v réžii MsÚ

V roku 2017 Mesto pristúpilo k 

spracovaniu projektov na 

budovu Lesoprojektu - na jeho 

prestavbu na nájomné byty s 

predpokladom získania dotácie 

zo ŠFRB vo februári 2019.

Budova Lesoprojektu - v rozpočte mesta sa počíta  s 

finančnými prostriedkami  na prípravu PD pre Domov 

sociálnych služieb v zmysle platnej legislatívy.

Plán udržateľnej mestskej 

mobility v meste Piešťany
Mesto Piešťany 2016 - 2017

Mesto nedisponuje Plánom 

udržateľnej mestskej mobility - 

strategický plán navrhnutý na 

uspokojenie potrieb mobility osôb, 

organizácií a podnikateľských 

subjektov v mestách (a ich okolí) a 

na zvýšenie kvality života 

obyvateľov. Stavia na existujúcich 

plánovacích praktikách, ale kladie 

dôraz na integráciu, participáciu a 

kontinuálnu evaluáciu. 

Vypracovanie koncepčného 

materiálu
v réžii MsÚ

Mesto v r. 2017 obstaralo 

dokumentáciu optimalizácie 

MAD. Na obstaranie 

kompletného strategického 

dokumentu bude Mesto žiadať 

fin. prostriedky v r. 2019.

Projekt optimalizácie je v štádiu rozpracovanosti. Projekt optimalizácie MAD je  v rozpracovanosti. 

Koncepcia parkovania v meste 

Piešťany
Mesto Piešťany 2016 - 2017

Chýba komplexné riešenie 

parkovania v meste.

Vytvorenie systému budovania 

parkovísk.
mestský rozpočet

Nebola spracovaná koncepcia 

parkovania

V roku 2018 nebola zatiaľ spracovaná Koncepcia parkovania v 

meste, no na základe schválených finančných prostriedkov v 

rozpočte mesta, bude v roku 2019 zabezpečené obstaranie 

dokumentu "Štúdia statickej  dopravy".

Na základe schválených finančných prostriedkov v rámci 

rozpočtu mesta na rok 2020 bude zabezpečené 

obstaranie predmetného dokumentu.

Výstavba parkoviska na Školskej 

ulici
Bytový podnik 2016

Nedostatok parkovacích miest, 

vypracovaná štúdia.

Zvýšenie kapacity parkovacích 

miest.
mestský rozpočet Predpoklad realizácie v r. 2018.

Parkovisko na Školskej ulici bolo zrealizované v roku 2018 

Bytovým podnikom mesta Piešťany.
Zrealizované.

Vybudovanie parkoviska A.Hlinku 

58
Mesto Piešťany 2016

Nedostatok parkovacích miest, 

vypracovaná PD a realizácia

Zvýšenie kapacity parkovacích 

miest
mestský rozpočet

Výstavba ukončená v roku 

2017,vybudovaných bolo 13 PM
Zrealizované Zrealizované.

Rozšírenie parkovacích plôch 

A.Hlinku 107
Mesto Piešťany 2016

Nedostatok parkovacích miest, 

vypracovaná PD a realizácia

Zvýšenie kapacity parkovacích 

miest
mestský rozpočet

Výstavba ukončená v roku 

2017,vybudovaných bolo 8 PM
Zrealizované Zrealizované.

Vybudovanie parkoviska 

Winterova vnútroblok
Mesto Piešťany 2016

Nedostatok parkovacích miest, 

vypracovanie PD a realizácia.

Zvýšenie kapacity parkovacích 

miest.
mestský rozpočet

Vzhľadom na predloženú petíciu 

obyvateľov sa Mesto Piešťany 

rozhodlo vybudovanie 

parkoviska nerealizovať.

Realizácia parkoviska bola zrušená. Výstavba parkoviska bola zrušená.

Rozšírenie MK Mojmírova - 

odstavný pruh
Mesto Piešťany 2016

Nedostatok parkovacích miest na 

ulici, vypracovanie PD a realizácia.

Zvýšenie kapacity parkovacích 

miest na ulici Mojmírova.
mestský rozpočet

Neboli schválené finančné 

prostriedky v rozpočte na rok 

2017 a 2018, a preto sa projekt 

nerealizoval.

Neboli schválené finančné prostriedky  v rozpočte mesta na 

rok 2018, z tohto dôvodu nebola zabezpečená realizácia.

Nakoľko neboli schválené finančné prostriedky v rámci 

rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019, nebola realizácia.

Stav plnenia za rok 2018 Stav plnenia rok 2017

1.2.2 Efektívne 

využívanie verejných 

budov a pozemkov

1.1.2 Podpora 

priaznivého 

podnikateľského 

prostredia a vývojovej 

základne

1.1 Podpora 

podnikateľského 

prostredia a vývojovej 

základne s dôrazom na 

cestovný ruch

Názov projektu

1.3.1 Rekonštrukcia 

chodníkov, miestnych 

komunikácií a 

budovanie parkovacích 

plôch

1.3 Rozvoj a 

rekonštrukcia dopravnej 

infraštruktúry s dôrazom 

na bezbariérovosť

Stav projektu pred realizáciou Cieľ projektuOpatrenie

1.1.1 Zlepšenie 

spolupráce  a 

propagácie mesta a 

subjektov cestovného 

ruchu

Partner garanta
Stav plnenia za rok 2019

Garant
Termín začatia a 

ukončenia 

Hospodárska 

oblasť

Zdroj financovania            

( návrh financovania)
Prioritná  oblasť Špecifický cieľ

1.2 Zefektívnenie 

verejnej správy



Rekonštrukcia MK - IV. etapa (A. 

Hlinku, Dopravná, Železničná)
Mesto Piešťany 2016

Zlý technický stav komunikácií - 

realizácia projektu.

Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky.
mestský rozpočet

V r. 2017 sa zrealizovala 

rekonštrukcia MK na A. Hlinku. 

Obnova krytu vozovky+úprava 

vjazdov za 231 695 eur. Zvyšné 

MK (Dopravná, Železničná) sa 

nedostali do rozpočtu na r. 

2018.

Na základe schválených finančných prostriedkov v rozpočte 

mesta bude v roku 2019 zabezpečená dokumentáciá na 

rekonštrukciu Dopravnej ulice.

V roku 2019 bolo zrealizované obstaranie na spracovanie 

PD rekonštrukcie Dopravnej ulice v Piešťanoch. 

Vybudovanie MK Dopravná - 

sídlisko A. Trajan
Mesto Piešťany 2016

Na rok 2016 je naplánované 

vypracovanie štúdie.

Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky.
mestský rozpočet

Zabezpečenie štúdie v roku 

2018.

V roku 2018 bola zabezpečená "Štúdia miestnej komunikácie 

Dopravná ulica - sídlisko A.Trajan"  v cene 9 600 €. 

Zabezpečená "Štúdia miestnej komunikácie Dopravná 

ulica - sídlisko A.Trajan".

Rekonštrukcia Sládkovičova ul. Mesto Piešťany 2016
Zlý technický stav Sládkovičovej 

ulice - realizácia projektu.

Plynulosť cestnej premávky na 

Sládkovičovej ul.
mestský rozpočet

Realizácia rekonštrukcie 

ukončená v r. 2017. 

Rekonštrukcia vozovky a 

chodníkav celkovej výmere 

9980 za 766 441,81eur

Zrealizované v roku 2018. Zrealizované.

Rekonštrukcia ul. Pod Párovcami Mesto Piešťany 2016
Zlý technický stav ul. Pod 

Párovcami - realizácia projektu.

Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky.
mestský rozpočet 

Mesto pripravuje I. etapu 

rekonštrukcie chodníkov v 

úseku od Evanjelického kostola 

po Kuzányho ul.

V roku 2018 bola zabezpečená rekonštrukcia chodníka popri 

Mk Pod Párovcami v úseku od Winterovej ulice po 

Kuzmányho ulicu v cene 159.723,62 €

Zrealizovaná rekonštrukcia chodníka  v úseku od 

Winterovej ulice po Kuzmányho ulicu v zmysle 

spracovanje PD "Rekonštrukcia chodníkov Pod 

Párovcami.

Dobudovanie MK na Helsinskej 

ulici
Mesto Piešťany 2016

Nevybudovaná cestná komunikácia 

a chodníky na Helsinskej ulici.

Zabezpčenie prístupovej cesty na 

Helsinskej ulici.
mestský rozpočet

Dobudovanie MK  nebolo 

zaradené do rozpočtu na r. 

2018.

Realizácia komunikácie Helsinská bola zabezpečená v roku 

2018 a ukončená 2019 v cene 172.430 €
Zrealizované.

Vybudovanie chodníka od 

Dubovej po Vodárenskú ulicu
Mesto Piešťany 2016

Chýbajúci chodník na predmetnej 

ulici - PD a realizácia projektu.
Zvýšenie bezpečnosti chodcov.

IROP 1.2.2 (oprava 

chodníkov - 

bezbariérovosť)

V rozpočte na r. 2017 a 2018 

neboli schválené finančné 

prostriedky na vybudovanie 

chodníka.

V rozpočte na rok 2018 neboli schválené finančné prostriedky 

na vybudovanie chodníka z tohto dôvodu nebola 

zabezpečená realizácia.

Pripravená PD, majetkoprávne usporiadanie, realizácia 

2020

Realizácia osvetlenia priechodu 

Bratislavská - Staničná
Mesto Piešťany 2016

PD a realizácia osvetlenia 

priechodu.
Zvýšenie bezpečnosti chodcov. mestský rozpočet

Realizácia bola zabezpečená v 

roku 2016. Za 7 527,68 eur
Zrealizované Zrealizované.

Rekonštrukcia - oceľová lávka cez 

Váh pri Krajinskom moste
Mesto Piešťany 2016

Realizácia rekonštrukcie lávky kvôli 

bezpečnosti chodcov.
Zvýšenie bezpečnosti chodcov.

IROP 1.2.2 (oprava 

chodníkov - 

bezbariérovosť)

Žiadosť o NFP, podaná v r. 2016, 

nebola schválená.
Nezrealizované

Atualizácia PD, zaradená na realizáciu 2020.Rokovania so 

správcami sietí o spolupodieľaní sa na  financovaní 

stavby.

Modernizácia zastávok verejnej 

osobnej dopravy Mesto Piešťany 2016 - 2025 Zlý stav niektorých zastávok MHD.

Zlepšenie podmienok pre 

cestujúcich verejnou dopravou a 

estetický vzhľad zastávok.

IROP 1.2.1

V roku 2017 bola podaná 

Žiadosť o NFP, v súčasnosti 

Mesto čaká na schválenie 

žiadosti.

V roku 2018 bola schválená ŽONFP na projekt Zvyšovanie 

atraktivity a konkurencieschopnosti VOD v meste Piešťany vo 

výške COV 318 640 EUR. Realizácia projektu je naplánovaná v 

roku 2019.

Nezrealizované. Projekt sa nerealizoval z dôvodu 

potencionálneho nesplnenia zadefinovaných 

merateľných ukazovateľov.

Štúdia rozvoja cyklodopravy Mesto Piešťany 2016 - 2018

Mesto nedisponuje dokumentom, 

ktorý by sa venoval cyklistickej 

doprave a prioritizácii budovania 

cyklotrás.

Budovanie cyklotrás podľa priority 

mesta.
IROP 1.2.2

V súčasnosti sa aktualizuje 

strategický dokument 

cyklodopravy, po jeho 

spracovaní Mesto zaradí do 

programu spracovanie štúdie 

rozvoja cyklodopravy.

Nezrealizované Nezrealizované.

Výstavba a revitalizácia 

existujúcich cyklotrás, značenie 

cyklistických pruhov v intraviláne 

mesta

Mesto Piešťany 2016 - 2025

V meste je nevyhnutná 

revitalizácia cyklotrás a značenie 

cyklotrás na existujúcich 

komunikáciách.

Bezpečnosť cyklistov a podpora 

nemotorovej dopravy.
IROP 1.2.2

V roku 2018 sa zrealizuje 

výstavba cyklotrás I., II. Etapa ul. 

Krajinská a Dopravná-Sasinkova. 

Žiadosť o NFP (Bratislavská ul.) 

je v štádiu honotenia.

V roku 2018 bola začatá realizácia cyklotrasy "Krajinská cesta"  

ako aj realizácia cyklotrasy "Dopravná - Sasinkova", ktoré  sú 

v realizácii v zymsle schválenej ŽONFP kde COV boli 607 

561,09 EUR.V roku 2018 bola schválená žiadosť o NFP z IROP 

na cyklotrasu Bratislavská ul. vo výške 603 440,-EUR,ktorá sa 

bude realizovať v roku 2019. 

V roku 2019 ukončená a prebratá stavba Krajinská 

cyklotrasa, Dopravná - Sasinkova v Piešťanoch v celkovej 

sume 525 304,87 eur . V roku 2019 ukončená a prebratá 

stavba Bratislavska cyklotrasa v celkovej sume 601 

984,46 eur .

Aktualizácia Komunitného plánu 

sociálnych služieb
Mesto Piešťany 2016

Na požiadavku poslancov MsZ 

doplnenie aktuálneho 

Komunitného plánu sociálnych 

služieb.

Schválenie aktualizácie 

Komunitného plánu sociálnych 

služieb.

v réžii MsÚ

Komunitný plán sociálnych 

služieb bol zaktualizovaný na 

roky 2016 – 2020 

Zrealizované Komunitný plán nebol zatiaľ aktualizovaný.

Vybudovanie centra rodiny Mesto Piešťany 2016 - 2017

V meste chýba poskytovanie 

sociálnych služieb zameraných na 

rodiny.

Zastrešenie sociálnych služieb pre 

rodiny z deťmi do jedného centra - 

poskytovanie služieb, po ktorých 

bude dopyt.

IROP 2.1.1

OP ĽZ 3.2.1
Nerealizované. Nezrealizované Nezrealizované.

Rekonštrukcia zariadenia na 

Staničnej ulici
Mesto Piešťany 2016 - 2018

Rozšírenie nadstavbou, spojenie so 

zariadením na Kalinčiakovej.

Efektívne využívanie objektov a 

vytvorenie voľného priestoru pre 

poskytovanie ďalších sociálnych 

služieb.

IROP 2.1.1

OP ĽZ 4.2.1

Nerealizované vzhľadom na 

statiku objektu
Nerealizované vzhľadom na statiku objektu. Nezrealizované.

2.1.1 Rozvoj 

ambulantných 

sociálnych služieb a 

pobytových sociálnych 

služieb a zariadení 

infraštruktúry

1.3.1 Rekonštrukcia 

chodníkov, miestnych 

komunikácií a 

budovanie parkovacích 

plôch

1.3 Rozvoj a 

rekonštrukcia dopravnej 

infraštruktúry s dôrazom 

na bezbariérovosť

Sociálna oblasť

2.1 Rozvoj infraštruktúry 

sociálnych služieb

Hospodárska 

oblasť

1.3.2 Rozvoj 

infraštruktúry verejnej 

osobnej dopravy a 

cyklistickej dopravy



Podpora dobrovoľníckej práce a 

výraznejšia podpora 

mimovládnych organizácií

Mesto Piešťany 2016 - 2025

Lepšia propagácia dobrovoľníkov v 

meste, nedostatočná podpora 

mimovládnych organizácií.

Podpora dobrovoľníkov a 

mimovládnych organizácií - 

zavedenie dotačného mechanizmu.

OP ĽZ 4.1.1

V réžii MSU bola vytvorená 

zmluva o partnerstve. 

Spolupráca s jednotlivými 

subjektami naďalej pretrváva 

spolu s fin. podporou.

Dotácie  16 640,- EUR.

Dotácie vo výške 41 640 € pre mimovládne organizácie. 

Implementácia projektu Podpora opatrovateľskej služby 

v meste Piešťany v rámci OP Ľudské zdroje. Celkové 

oprávnené výdavky na mzdy opatrovateliek : 499 776,91 

EUR. Harmonogram projektu: 02/2019-01/2021.

Vypracovať koncepciu bytovej 

politiky
Mesto Piešťany 2016 - 2017

Mesto nedisponuje koncepciou 

bytovej politiky -zadanie na 

vypracovanie.

Koncepcia bytovej politiky by mala 

určiť potrebu výstavby nájomných 

bytov.

mestský rozpočet

V rozpočte na r. 2018 neboli 

schválené fin. prostriedky. V 

roku 2017 Mesto pristúpilo k 

spracovaniu projektov na 

budovu Lesoprojektu - na jeho 

prestavbu na nájomné byty s 

predpokladom získania dotácie 

zo ŠFRB vo februári 2019.

0,- EUR Koncepcia bytovej politiky zatiaľ nie je vypracovaná.

Rekonštrukcia MŠ a ZŠ 

F.E.Scherera
Mesto Piešťany 2016 - 2017

Budova je v zlom technickom 

stave, energeticky náročná na 

prevádzku. Mestské zastupiteľstvo 

mesta Piešťany prijalo na 1. 

zasadnutí MsZ dňa 12.2.2015 

uznesenie bod. 10, písm. c, v 

ktorom schvaľuje  „prioritne 

vypracovať projektovú 

dokumentáciu pre rekonštrukciu 

ZŠ E. F. Scherera ako podklad pre 

žiadosť na čerpanie prostriedkov z 

IROP.“ Práca na projektovej 

dokumentácii - zateplenie, výmena 

okien, dopracovanie sedlovej 

strechy, vnútorné vybavenie, 

sociálne zariadenia.

Modernizácia, obnova a zvýšenie 

energetickej efektívnosti budovy.

IROP 2.2.1 Rekonštrukcia 

MŠ 

Podaná žiadosť na 

rekonštrukciu telocvične. 

Žiadosť bola schválená a mesto 

opravilo strechu, sociálne 

zariadenia a vybavilo telocvičňu 

chýbajúcimi prvkami.

Zrealizované v 2019 v sume 127 980,02 eur - 

Rekonštrukcia okien a dverí -pavilón C spočívala v  

demontáži starých drevených okien, oceľových dverí, 

odbornej  demontáži azbestových dosiek, dodávke a 

montáži nových plastových okien, hliníkových dverí, 

interierových horizontálnych žalúzii,  s kompletným 

vyspravením a finálnou úpravou vnútorných ostení, 

nadpraží a stĺpov sádrovou omietkou, v exteriéri – 

kompletné vyspravenie, v časti medzi oknami (stĺpy 

medzi oknami) s použitím polystyrénových izolačných 

dosiek EPS-F, hrúbka závisí od technického možného 

riešenia, presieťkovanie sklotextilnou mriežkou s finálnou 

fasádnou úpravou.

Rekonštrukcia MŠ Valová, EP 

Detvianska a EP Považská, 

Rekonštrukcia MŠ Ružová

Mesto Piešťany 2016 - 2018

Tri samostatné budovy sú v zlom 

technickom stave - energeticky 

náročná prevádzka, potrebná 

rekonštrukcia rozvodov vody a 

elektroinštalácie.

Obnova a modernizácia a zvýšenie 

energetickej efektívnosti 

efektívnosti budovy.

IROP 2.2.1

V roku 2017 boli podané 

žiadosti o NFP na rekonštrukciu  

pre MŠ Považská a MŠ Ružová . 

Obe žiadosti o NFP boli na SIEA 

schválené. Žiadosť o NFP na EP 

Detvianska nebola podaná z 

dôvodou nesplnenia podmienok 

energetického auditu (Energet. 

Trieda A).

V roku 2018 sa realizoval projekt zníženia energetickej 

náročnosti na MŠ Ružová vo výške NFP 402 769,65 EUR. 

Projekt na zníženie energetickej náročnosti MŠ na Považskej 

ul. sa nerealizoval z dôvodu nesplnenia merateľných 

ukazovateľov. Mesto muselo odstúpiť od dohody s RO. 

Projekt sa bude realizovať z vlastných zdrojov rozpočtu mesta 

v r.2019

Stavba MŠ Ružová  v r. 2019 zrealizovaná z granti SIEA a 

skolaudovaná v celkovej sume 439 465,28 eur , 

rekonštrukcia  MŠ Považská bola zrealizovaná z rozpočtu 

mesta vo výške  113 281,33 EUR.

Rekonštrukcia vonkajšieho areálu 

a technického stavu budovy MŠ 8. 

mája

Mesto Piešťany 2016
Nevyhnutná rekonštrukcia terás a 

školského dvora.
Zvýšenie bezpečnosti detí v MŠ. IROP 2.2.1

Zrealizovaná v roku 2017 

rekonštrukcia 2 terás za 

2664,60. ďalšia naplánovaná v r. 

2018.

Oprava terasy - MŠ 8.mája v hodnote 3811,96 EUR.

Rekonštrukcia technológie 

vykurovania MŠ Staničná a EP 

Zavretý kút, EP Holubyho

Mesto Piešťany 2016 Havarijný stav kúrenia v MŠ.
Zníženie energetickej náročnosti a 

nákladov na vykurovanie.
IROP 2.2.1

V r. 2017 sa zrealizovala 

prestavba pavilónu ZŠ na MŠ  - 

EP Holubyho. PD havarijný stav 

vykurovanie MŠ Staničná za 

1650eur. MŠ Staničná - 

elokované pracovisko Holubyho-

vyregulovanie vykurovacej 

sústavy 4 443 eur. MŠ Staničná-

výmena rozvodov 24 886,03eur

Rekonštrukcia vykurovania v objekte MŠ Zavretý kút, 

cena diela 36621,50 EUR

MŠ Ružová a EP A. Dubčeka Mesto Piešťany 2017 - 2020 Zlý stav podláh a hygienických 

zariadení.

Zlepšenie technického stavu 

budovy MŠ.

IROP 2.2.1

MŠ Ružová sa komplexne rekonštruovala z grantu SIEA.

Komplexná rekonštrukcia 

uzavretej budovy MŠ A. Trajan

Mesto Piešťany 2017 - 2020 Nevyužitá budova MŠ na sídlisku A. 

Trajan.

Vyriešenie nedostatku kapacít v MŠ 

(alternatíva k rozšíreniu MŠ A. 

Dubčeka).

IROP 2.2.1

V štádiu riešenia.

Rekonštrukcia ZŠ Vajanského Mesto Piešťany 2016 - 2018

Nevyhnutná výmena okien, 

zateplenie obvodových múrov 

budovy, výmena elektroinštalácie, 

riziko projektu - názor pamiatkárov 

na zásahy v budove.

Zníženie energetickej náročnosti a 

nákladov na vykurovanie.
mestský rozpočet

V roku 2017 zrealizovaná 

výmena okien. ZŠ Vajanského-

výmena okien1.nadzemné 

podlažie 20 927,05eur. ZŠ 

Vajanského-výmena 

okien2.nadzemné podlažie a 

okná zadnej časti ZŠ 68 

650,870eur. ZŠ Vajanského-

montáž nových ochranných 

prvkov okien 1 224eur

• V r. 2019 zrealizovaná Rekonštrukcia hygienických 

zariadení v objekte ZŠ M.R.Štefánika v Piešťanoch - 

2.poschodie  39 357,02  eur, ktorá spočíva  v komplexnej 

rekonštrukcii hygienických zariadení pre chlapcov, 

dievčatá a učiteľov v rámci pôvodných priestorov V rámci 

rekonštrukcie je nahradený obklad a dlažba,maľovky,  sú 

dodané  nové WC kabínky, deliace steny medzi pisoármi z 

HPL dosák, jednopákové stojankové vodovodné batérie, 

sanita, osvetlenie, zásuvky, elektroinštalácia   

Vykurovanie ZŠ Holubyho Mesto Piešťany 2018 Nevyhnutná výmena hygienických 

zariadení v jednej budove.

Zlepšiť podmienky vzdelávania v ZŠ 

Holubyho, energetické úspory pri 

vykurovaní.

mestský rozpočet

Nerealizované

2.2 Rozvoj školskej 

infraštruktúry MŠ a ZŠ

2.1.2 Rozvoj terénnych 

sociálnych služieb a 

podpora zotrvania 

klientov v prirodzenom 

prostredí

2.1.3 Výstavba 

nájomných bytov

2.2.1 Rekonštrukcia 

technického stavu 

budov a zariadení 

materských a 

základných škôl

Sociálna oblasť

2.1 Rozvoj infraštruktúry 

sociálnych služieb



Zateplenie ZŠ Mojmírova Mesto Piešťany 2016

Potrebné zateplenie budovy, 

výmena okien, podaná žiadosť o 

grant.

Zníženie energetickej náročnosti a 

nákladov na vykurovanie.
Environmentálny fond

V roku 2017 bola opätovne 

podaná Žiadosť o NFP,  avšak 

neúspešne. V roku 2018 mesto 

plánuje opäť podať žiadosť o 

NFP Nerealizované

ZŠ Brezová Mesto Piešťany 2016 - 2017
Vlhnutie suterénu - vysoká spodná 

voda.
Vyriešenie vlhnutia v suteréne ZŠ. mestský rozpočet Realizované v r. 2017.

zrealizované.

Koncepcia rozvoja školstva Mesto Piešťany 2016
Mesto nemá vypracovanú 

koncepciu rozvoja školstva.

Vytvoriť plán rekonštrukcie, 

rozširovania a rozvoja škôl.
v réžii MsÚ Nerealizované. 0,- EUR Mesto nemá vypracovanú koncepciu rozvoja školstva.

Modernizácia vybavenia a 

obstaranie špecializovaných 

učební v ZŠ

Mesto Piešťany 2016 - 2020

Každá trieda na ZŠ musí mať 

interaktívnu tabuľu, vybavenie 

špecializovaných tried.

Obstaranie učební, pomôcok v 

jednotlivých ZŠ pre skvalitnenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu.

IROP 2.2.2

OP ĽZ 1.1.1

V r. 2017 podané 3 Žiadosti o 

NFP - ZŠ Mojmírova, ZŠ 

Holubyho, ZŠ M.R. Štefánika. 

Čakáme na vyhodnotenie.

V roku 2018 boli schválené žiadosti o NFP na ZŠ Mojmírová vo 

výške 123 761,- EUR a na ZŠ Holubyho vo výške  174 886,41 

EUR. Oba projekty budú realizované v roku 2019. ŽONFP na 

projekt rekonštrukcie ZŠ M.R.Štefánika vo výške 181 650,-  

EUR nebola zo strany RO schválená.

V roku 2018 boli schválené žiadosti o NFP na 

modernizáciu vybavenia a obstaranie špecializovaných 

učební pre ZŠ Mojmírová vo výške 123 761,- EUR a pre  

ZŠ Holubyho vo výške  174 886,41 EUR. Implementácia 

projektov sa  začala v roku 2019 tým, že bolo potrebné 

aktualizovať projektovú dokumentáciu na základe 

zadania v 10/2019. Oba  projekty budú fyzicky 

realizované v roku 2020 -2021 na základe schváleného 

harmonogramu.  ŽONFP na projekt rekonštrukcie ZŠ 

M.R.Štefánika vo výške 181 650,-  EUR nebola zo strany 

RO schválená.

Revitalizácia areálov MŠ a 

materiálno-technické vybavenie 

tried

Mesto Piešťany 2016 - 2020
Zlý stav ihrísk, školských dvorov, 

materiálneho vybavenia v MŠ.

Zlepšenie podmienok pre deti v MŠ 

a ich bezpečnosť.
IROP 2.2.1

V r. 2016 revitalizované ihriská, 

školské dvory na jednotlivých 

MŠ. Detské ihriská MŠ 25 

800eur. MŠ Detvianska-detské 

ihrisko 16 432,80eur. MsJ-

výstavba detského ihriska 

6000eur. MŠ Holubyho detské 

ihrisko, terasa, oplotenie 17 

698,56eur.

Nerealizované.

Koncepcia rozvoja športu Mesto Piešťany 2016

V meste nie je vypracovaný systém 

podpory športových klubov, stav 

športovísk v majetku mesta.

Vytvorenie systému podpory 

športových klubov a investícii do 

rekonštrukcie športovísk.

v réžii MsÚ

- čiastočne sú spracované 

podklady do všeobecnej časti 

materiálu (mesto, aktuálny stav 

športovísk, športových plôch a 

ihrísk,...)

- spracovaná pasportizácia 

športovísk a ihrísk 

0,- EUR

Čiastočne sú spracované podklady do všeobecnej časti 

materiálu (mesto, aktuálny stav športovísk, športových 

plôch a ihrísk,...)

- spracovaná pasportizácia športovísk a ihrísk 

Rekonštrukcia šatní na 

futbalovom štadióne
Mesto Piešťany

súkromný 

investor
2016 - 2017 Potrebná rekonštrukcia šatní. Zlepšenie podmienok pre hráčov. mestský rozpočet Nerealizované. Neboli 

schválené finančné prostriedky. Nezrealizované.

Rozšírenie šatní pre kolkárov Mesto Piešťany 2016 Nedostatočná kapacita šatní. Rozšírenie šatní pre kolkárov.
dotácia z MF SR 10 000

mestský rozpočet

Rozšírenie bolo realizované v 

roku 2016 a aj ukončené.
Zrealizované.

Rekonštrukcia strechy na starej 

tenisovej hale
Mesto Piešťany 2016

Nevyhnutná rekonštrukcia strechy 

na tenisovej hale.

Kvalitná strecha, zníženie investícií 

do opráv.

mestský rozpočet

súkromný investor
Realizácia v roku 2018.

Zrealizované.

Rekonštrukcia zimného štadióna Mesto Piešťany 2016 - 2018

Rekonštrukcia strojovne, výmena 

2. kompresora, rekonštrukcia 

ľadovej plochy a zmena chladenia 

+ výmena mantinelov (75 000 €).

Skvalitnenie podmienok na 

korčuľovanie.

mestský rozpočet

súkromný investor

Realizovala sa výmena 

mantinelov v celkovej sume     

68 032,80 €

Dotácia z Úradu vlády vo výške 10 000,- EUR na 

rekonštrukciu šatní. Realizácia v roku 2019. 

Rekonštrukcia ľadovej plochy a zmena chladenia v štádiu 

riešenia.

Vybudovať fitness prvky pri 

cyklotrase od ul. A. Hlinku po 

Teplickú

Mesto Piešťany 2016

Popri vybudovanej cyklotrase 

vznikol priestor na osadenie fitness 

prvkov.

Rozšírenie možnosti športového 

vyžitia v meste.
mestský rozpočet Zrealizované.

Zrealizované.

Budovanie a rekonštrukcia ihrísk Mesto Piešťany 2016 - 2025 -
Zrekonštruované a bezpečné 

ihriská na území mesta.
mestský rozpočet

V r. 2017 vybudované ihriská : 

výstavbu ihrisko Žihadielko-

finančne zabezpečovala 

spoločnosť LIDL, zrealizované 

bolo aj detské ihrisko Valová, 

ihrisko Mestská časť Kocurice 

zrealizované za 14 438eur.

Priebežne.

62. Music festival Piešťany Mesto Piešťany Dom Umenia
02.06.2017-

14.07.2017

Druhý najstarší hudobný festival od 

roku 1956, reprezentatívna udalosť 

medzinárodného významu

mestský rozpočet, 

partneri    
Zrealizované, 15 000 eur 20 000,- EUR 

Zrealizované, dotácia z Fondu na podporu umenia vo 

výške  2000 EUR + MsÚ 2 400 EUR

26. ročník Otvorenie letnej 

kúpeľnej sezóny
Mesto Piešťany

Mestské 

kultúrne 

stredisko

02.06.2017-

04.05.2017

Prilákať návštevníkov nielen za 

oddychom a reakreáciou ale i za 

atraktívnym kultúrnym a 

spoločenským životom

mestský rozpočet Zrealizované. 25 681,- MsKs
Podujatie Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny sa organizuje 

každoročne, v roku 2019 vo výške 28 583,- EUR  MsKS.

2.2 Rozvoj školskej 

infraštruktúry MŠ a ZŠ

2.3 Rozvoj infraštruktúry 

športu, kultúry a 

voľnočasových aktivít

2.2.2 Skvalitnenie 

výchovno-

vzdelávacieho procesu 

v materských a 

základných školách

2.2.1 Rekonštrukcia 

technického stavu 

budov a zariadení 

materských a 

základných škôl

2.3.2 Rozvoj kultúrnych 

zariadení, pamiatok a 

podujatí

2.3.1 Rozšírenie a 

skvalitnenie športovej 

infraštruktúry 

Sociálna oblasť



Obnova Kolonádového mosta Mesto Piešťany 2016 - 2018

NKP je v havarijnom stave 

(podmočený jeden pilier), 

vypracovaná projektová 

dokumentácia.

Revitalizácia Kolonádového mosta 

most a prinavrátenie niektorých 

pôvodných funkcií (pitný pavilón).

úver, súkromné zdroje

Mesto Piešťany podalo žiadosť 

o dotáciu z rozpočtu 

Ministerstva Kultúry v roku 

2017. Dotácia bola schválená vo 

výške 950 000,- EUR.

Bola podpísaná dotácia z Ministerstva kultúry SR na 

rekonštrukciu kultúrnej pamiatky . Realizácia projektu sa 

uskutoční v roku 2019.

V júni 2019 sa začala rekonštrukcia NKP Kolonádový most 

na základe dotácie vo výške 950 000,- EUR z programu 

Obnovme si svoj dom (Ministerstvo kultúry SR ). 

Harmonogram realizácie je naplánovaný na 15 mesiacov, 

s termínom ukončenia v II.polroku 2020.

Socha Piešťanských parkov Mesto Piešťany

Mestské 

kultúrne 

stredisko

17. 06. 2016 - 28. 

08. 2016

 Obohatenie priestorov parku o 

kultúrne podujatie
mestský rozpočet

34.ročník sa konal v roku 2016 a 

v roku 2018 sa plánuje 

zrealizovať 35. ročník

V roku 2018 sa podujatie nerealizovalo.
Podujatie Socha Piešťanských parkov sa organizovala v 

rozpočte 1 375,- Eur MsKS.

Vybudovanie zberného strediska 

v meste Piešťany
Mesto Piešťany 2016 - 2017

Spracovaná projektová 

dokumentácia a odoslaná žiadosť 

na riadiaci orgán. Aby mesto 

splnilo zákonné podmienky a 

mohlo obdŕžať pozitívne 

stanovisko EIA musí byť súčasné 

zberné stredisko premiestnené 

nakoľko nespĺňa zákonné 

podmienky pre posúdenie EIA. 

Vybudovanie nového zberného 

strediska pre širokú verejnosť

OP KŽP 1.1.1 Zvýšenie 

miery zhodnocovania 

odpadov so zameraním 

na ich prípravu na 

opätovné použitie a 

recykláciu a podpora 

predchádzania vzniku 

odpadov

V súčasnosti prebieha realizácia 

stavebných prác, prestavaných 

cca. 46% celkových 

oprávnených výdavkov. 

Očakávané ukončenie v 

08/2018.

Ukončenie stavebných prác, kolaudácia,  vyplatené z NFP 

celkovo 1 233 695,79 € a spolufinancovanie 96 202,26 €. 

Zberné stredisko bude odovzdané do správy Služieb mesta 

Piešťany.

Zberné stredisko mesta Piešťany odovzdané do správy 

Služieb mesta Piešťany v 08/2019 a od 01.10.2019 

sprevádzkované Službami mesta Piešťany.

Vybudovanie kompostárne Mesto Piešťany 2016 - 2017

V meste chýba zariadenie na 

spracovanie organickej zložky 

komunálneho odpadu, 

vypracovaná projektová 

dokumentácia.

Kompostáreň, ktorá bude slúžiť na 

spracovanie organickej zložky 

komunálneho odpadu

OP KŽP 1.1.1 Zvýšenie 

miery zhodnocovania 

odpadov so zameraním 

na ich prípravu na 

opätovné použitie a 

recykláciu a podpora 

predchádzania vzniku 

odpadov

Realizácia projektu sa odhaduje 

na 04/2018.

Na projekt vybudovania Kompostárne bola schválená z 

Ministerstva ŽP SR ŽONFP vo výške  1 707 857,- EURP.Projekt 

nebol doposiaľ zrealizovaný z dôvodu opakovania verejného 

obstarávania na realizáciu stavby.Bude sa realizovať v roku 

2019.

V 09/2019 podpísaná Zmluva o dielo, v 10/2019 bolo 

odovzdané stavenisko a v 07/2020 predpokladané 

ukončenie stavebných činností.

Odstránenie nelegálnych skládok 

odpadu Mesto Piešťany 2016

v meste sa nachádzajú skládky 

nelegálneho odpadu, mesto 

nezískalo dotácie na ich 

odstránenie v roku 2015

Odstránenie čiernych skládok 

odpadu, ktoré majú negatívny 

dopad na životné prostredie.

mestský rozpočet

V r. 2017 opätovne podaná 

žiadosť. V súčasnosti prebieha 

nacenenie lokalít s umiestnením 

odpadu s odhadom fin. 

prostriedkov a budeme čakať na 

schválenie žiadosti.

V roku 2018 sa nerealizovalo odstránenie väčších nelagálnych 

skládok odpadu, odstraňovali sa menšie čierne skládky od 

kontajnerových stojísk z vlastných kontrolných zistení, z 

podnetov občanov alebo mestskej polície podľa zmluvy s 

firmou Marius Pedersen a boli použité financie z mestského 

rozpočtu na likvidáciu čiernych skládok odpadu v sume 11 

255,67 €

V roku 2019 sa nerealizovalo odstránenie väčších 

nelegálnych skládok odpadu, odstraňovali sa menšie 

čierne skládky od kontajerových stojísk z vlastných 

kontrolných zistení, z podnetov občanov alebo mestskej 

polície podľa zmluvy s firmou Marius Pedersen a boli 

použité fianancie z mestského rozpočtu na likvidáciu 

čiernych skládok odpadu v sume 8 466,66 €

Budovanie prístreškov na 

stanovištiach zberných nádob
Mesto Piešťany 2016 - 2020

Všetky zberné nádoby v mestách 

nie sú zakryté prístreškami.

Estetizácia verejných priestorov, 

udržiavanie poriadku - 

nevylietavanie odpadkov.

OP KŽP 1.1.1

Vybudované v roku 2016 4ks. V 

roku 2017 dobudovanie ďalších. 

Valová-vybudovanie stanovíšť 

za 22 162,51eur. Teplická, 

N.Teslu-Obnova a vybudovanie 

stanovíšť za 11 273,63eur

V roku 2018 sa nerealizovalo vybudovanie stanovíšť V roku 2019 sa nerealizovalo vybudovanie stanovíšť.

Aktualizácia ÚPN Mesto Piešťany 2016 Aktualizácia ÚPN (2012 - 2015). Aktuálna ÚPN mesta Piešťany. v réžii MsÚ

V r. 2017 boli aktualizované a 

schválené zmeny a doplnky ÚPN 

CMZ Piešťany.

V roku 2018 bolo schválené začatie obstarávania Zmien a 

doplnkov ÚPN v súvislosti s  podnetmi fyzických a právnických 

osôb.

V roku 2019 sa pristúpilo k príprave obstarávacieho 

procesu zabezpečenia zmien  a doplnkom ÚPN na 

základe podnetov fyzických a právnických osôb. 

Revitalizácia nábrežia potoka 

Dubová
Mesto Piešťany 2016 - 2021

Mesto postupne revitalizuje 

nábrežie potoka, vypracovaná 

projektová dokumentácia, 

postupuje sa od J na S.

Atraktívny priestor pre chodcov, 

cyklistov, korčuliarov, cieľom je 

prinavrátenie jeho biologických a 

ekologických funkcií.

IROP 4.3.1 Zrealizované. Realizuje sa priebežne etapovite v jednotlivých úsekoch.

Úprava námestia - lokalita 

Nálepkova - staré trhovisko
Mesto Piešťany 2016

Vypracovanie PD a realizácia 

revitalizácie námestia.
Zatraktívnenie námestia. IROP 4.3.1

Nerealizované. Neboli 

schválené finančné prostriedky.
Nerealizované. Nezrealizované.

Revitalizácia stromoradí, 

budovanie zelených bariér pozdĺž 

komunikácií, na sídliskách

Mesto Piešťany 2016 - 2025 -

Výsadba stromov, kríkov, 

popínavých rastlín a ich 

kombináciou v najväčšej možnej 

šírke zabezpečiť zlepšenie kvality 

ovzdušia.

IROP 4.3.1

Začiatok realizácie v roku2016, 

Mesto kontinuálne v r. 2017 

vysadilo 9 ks stromov v Sade A. 

Kmeťa, 11 ks stromov 

Mestskom parku, 6 ks stromov 

na Staničnej ul., 14 ks stromov 

na A. Hlinku, 15 ks stromov na 

Štefánikovej ul., 18 ks stromov. 

Výsadba stromov 4.877,9 Euro

Výsadbový materiál 1.168,55 

Euro

Rastlinný materiál 7.161,96 

Euro

V roku 2018 bolo vysadených v rámci uvedenej aktivity 69 ks 

vzrastlých stromov a  90 ks kríkov ( rastlinný materiál 5896,20 

Euro, výsadbový materiál 1419,64 Euro, výsadba stromov a 

kríkov 4926,06 Euro)

V roku 2019 bolo vysadených v rámci uvedenej aktivity 

63 ks vzrastlých stromov a 326 ks kríkov (rastlinný 

materiál 6554,40 Euro, výsadbový materiál 2333,50 Euro, 

výsadba stromov a kríkov 3720,00 Euro). V decembri 

2019 bol na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR schálený projekt Sadové úpravy na A.Hlinku, v 

rámci ktorých sa plánuje výrub 57 ks starých  drevín a 

výsadba 92 ks ihličnatých stromov, 91 ks listnatých 

stromov, 10 ks kríkov ihličnatých a žš ks listnatých kríkov. 

Taktiež sa v rámci projektu plánuje demontáž 19 ks 

starých a poškodených lavičiek a osadenie 31 ks nových. 

2.3 Rozvoj infraštruktúry 

športu, kultúry a 

voľnočasových aktivít

3.2.1 Revitalizácia 

verejných 

priestranstiev a údržba 

zelene

3.1.1 Rozšírenie 

infraštruktúry 

odpadového 

hospodárstva

2.3.2 Rozvoj kultúrnych 

zariadení, pamiatok a 

podujatí

Environmentálna 

oblasť

3.2 Rozvoj zelenej 

infraštruktúry a ochrana 

životného prostredia

3.1. Rozvoj technickej 

infraštruktúry 

Sociálna oblasť



Rekonštrukcia ulíc:Hviezdoslavova,Furdekova, Moyzesova Piešťany PD + R 1 PD zabezpečená
Rekonštrukcia Sládkovičova R m2 9 980 766 442 Rekonštrukcia vozovky a chodníka
Rekonštrukcia Štúrova PD + R 1
Rekonštrukcia Kuzmányho + chodník PD + R 1 m2 929 13 097 Obnova krytu vozovky
Vybudovanie parkoviska Vážska  pri prokuratúre                                               R 1 PM 36 109 000 Vybudovanie parkovacích miest
Rekonštrukcia svetelných návestidiel na križovatke Bratislavská – Krajinská PD + R 1
Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov na Štefánikovej ul.

v Piešťanoch PD + R 2 PD zabezpečená
Rekonštrukcia A. Hlinku R m2 10 062 222 012 Obnova krytu vozovky
Rekonštrukcia A. Hlinku R m2 9 683 Úprava vjazdov
Rekonštrukcia Poštová R m2 1 202 46 563 Obnova krytu vozovky
Rekonštrukcia Priemyselná R m2 1 037 31 024 Obnova krytu vozovky
Rekonštrukcia Winterova                                                                            PD + R 2
Riešenie parkovania v obytnej časti ul. Čkalovova, Piešťany R 2
Intenzifikácia parkovacích plôch na sídlisku Valová v Piešťanoch PD + R 2 PD zabezpečená
Vybudovanie parkovacích plôch na sídlisku A, Trajan a na sídlisku Juh v Piešťanoch PD + R 2
Vybudovanie - parkovisko A.Hlinku 53 R 2 PM 12 15 894 Vybudovanie parkovacích miest
Vybudovanie - parkovisko A.Hlinku 58 R PM 13 13 283 a rozšírenie komunikácie v dĺžke
Vybudovanie - parkovisko A. Hlinku 107-111 R PM 8 11 551 47 m
Vybudovanie - parkovisko Teplická R PM 14 27 117
Vybudovanie - parkovisko Vrbovská 159 PD + R 2
Vybudovanie - parkovisko Vrbovská PD + R PM 5
Vybudovanie - parkoviská Kukurelliho PD + R 2
Vybudovanie - parkoviská a preložka det.ihriska vnútroblok Krajinská               PD + R 2
Vybudovanie parkovacích plôch Vrbovská 110  - 116 PD + R 2
Vybudovanie parkovacej plochy A.Hlinku - Železničná                                     PD + R 2
Riešenie križovatky Školská - D.Tatarku                                               Š+PD+R 2
Rekonštrukcia Mlynská vrátane dobudovania chodníka PD + R 3
Rekonštrukcia Javorinská PD + R 3
Rekonštrukcia Orviský kút /Agátová/ PD + R 3 m2 24 2 989 Oprava a dobudovanie chodníka
Rekonštrukcia Brezová R m2 11 934 Úprava bezbariérových vstupov
Rekonštrukcia Brezová R m2 929 1 994 Rozšírenie komunikácie
Rekonštrukcia križovatky Sasinkova - A.Hlinku - Palárikova Piešťany PD + R 3 Štúdia zabezpečená
Vybudovanie - chodník Golfová PD + R 3
Rozšírenie park.plôch Komenského 2 -8                                       PD + R 3
Rozšírenie parkovacích miest vnútroblok Royova                         PD + R 3
Riešenie parkovacej plochy N.Teslu                                                            PD + R 3
Rozšírenie parkov.plôch Valová pri tenis.hale                                 PD + R 3
Vybudovanie novej MK Holubyho ulica                                                         PD + R 3
Vybudovanie nového chodníku Náb.I.Krasku                                                                   PD + R 3
Vybudovanie MK Dopravná - sídlisko A.Trajan                           PD + R 3 Štúdia zabezpečená
Vybudovanie stanovíšť - Valová 22 163 Vybudovanie, obnova stanovíšť pre
Vybudovanie stanovíšť - Teplická, N. Teslu 11 274 nádoby na TKO

Vybudovanie cyklistickej trasy: ul. Dopravná-A.Hlinku-Sasinkova ul. R 1 r. 2018
Vybudovanie - Cyklotrasa: Revitalizácia potoka Dubová km 6,1 – 6,4 časť od OD Prior - Vodárenská PD + R 1 Štúdia
Vybudovanie - Cyklochodník Krajinská (realizáciu z fondov) - real. I. a II. etapa PD + R 2 PD-4 etapy
Vybudovanie - cyklotrasa - sídlisko Adama Trajana - centrálna mestská zóna v Piešťanoch PD + R 2
Vybudovanie cyklistického chodníku Bratislavská, Žilinská R 2 r. 2018
Riešenie cyklotras staré Piešťany-AS,centrum, revitalizácia Š+PD+R 2 r. 2018
Vybudovanie cyklotrasy: Prednádražie - A. Trajan PD + R 3
Vybudovanie - cyklo trasy prednádražie - centrálna mestská zóna v Piešťanoch (časť Staničná) PD + R 3

Výmera Náklad v € Poznámka

Pozn.

Rekonštrukcia MK a výstavba parkovacích plôch v rokoch 2017 - 2025 Obstarať Priorita

Výstavba a revitalizácia existujúcich cyklotrás, značenie cyklistických pruhov v intraviláne mesta Obstarať Priorita

MJ



Vysvetlivky Priorita
Š - štúdia 1 - Prioritné 
PD - 2 - menej dôležíté - znesie odklad
R - realizácia3 - najmenej dôležité - znesie dlhší odklad


