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Dévodova sprava

Navrh na uznesenia: Mestské zastupitelstvo mesta PieStany po prerokovani:

Al zamer vystavby Plaveckej haly - Narodného tréningového centra
plaveckych Sportov Martiny Moravcovej v PieStanoch prostrednictvom
prispevku na projekt podpory vystavby, modernizacie a rekonstrukcie
Sportovej infrastruktdry narodného vyznamu v zatial neznamej vyske
z Fondu na podporu Sportu

- berie na vedomie

- berie na vedomie s pripomienkami poslancov

Mestské zastupitelstvo mesta PieStany po prerokovani:

B/ informaciu, ze bola podana ziadost o poskytnutie prispevku na
projekt vystavby Sportovej infrastruktiry narodného vyznamu podla §
15a zakona €. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu Sportu a o zmene a
doplneni  niektorych  zakonov v zneni neskorSich predpisov
prispevkovou organizaciou Sluzby mesta PieStany z dévodu, ze podla
§ 17 ods. 11 zékona €. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu $portu a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
ziadatelom neméze byt Mesto Piestany

- berie na vedomie
- berie na vedomie s pripomienkami poslancov

Mestské zastupitelstvo mesta Piedtany po prerokovani:
C/ zabezpecenie spolufinancovania projektu vystavby Plaveckej haly -
Narodného tréningového centra plaveckych Sportov Martiny Moravcovej
v Pie§tanoch mestom Piestany pre Ziadatela, prispevkovu organizaciu
Sluzby mesta PieStany vo vySke rozdielu medzi vysutazenou cenou
diela a prijatym prispevkom z Fondu na podporu Sportu

- berie na vedomie
- berie na vedomie s pripomienkami poslancov

Mestské zastupitelstvo mesta Piedtany po prerokovani:

D/ zabezpelenie administrativheho procesu verejného obstaravania
dodavatela diela a riadenia celej realizacie stavebného procesu
plaveckej haly mestom PieStany, alternativne zabezpecenie finanénych
prostriedkov od zriadovatela pre prispevkovu organizaciu Sluzby mesta
PieStany na personalne zabezpecenie tychto Cinnosti

- berie na vedomie
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- berie na vedomie s pripomienkami poslancov

Mestské zastupitelstvo mesta Piedtany po prerokovani:

D/ uzatvorit Memorandum o spolupraci medzi Mestom PieStany
a Sluzbami mesta PieStany o priprave, financovani, vystavbe
a naslednej prevadzke plaveckej haly, ktoré predlozi Mesto Piestany

- berie na vedomie
- berie na vedomie s pripomienkami poslancov

Stanovisko Mestskej rady mesta Piest'any:
Uznesenie €. 108/2025

Mestska rada mesta PieStany po prerokovani
A/ Odportuca
SMP pripravit’ a prezentovat finanny plan prevadzky plaveckej haly, vycCislenie nakladov
a najma plan prijmov. Plan by mal obsahovat aj podmienky, za akych bude plavecka hala
poskytovana plaveckym klubom a verejnosti, poCet hodin pre kluby, vy8ky uhrad a navrh
cennika pre verejnost. Termin do: 31.3.2026
schvalit.
Pritomnych 6
Za : 6 (Ing. Babicova, Ing. Mgr. et Mgr. Bezak, MBA, M. Fiala,
Mgr. Krupa, Ing. Niepel, Mgr. Stachura)

Uznesenie MsR ¢. 109/2025
Hlasovanie k ¢astiam ,,A — E“ en bloc:

Mestska rada mesta PieStany po prerokovani

A/ Berie na vedomie
zamer vystavby Plaveckej haly - Narodného tréningového centra plaveckych Sportov
Martiny Moravcovej v PieStanoch prostrednictvom prispevku na projekt podpory vystavby,
modernizacie a rekonstrukcie Sportovej infrastruktiry narodného vyznamu v zatial
neznamej vySke z Fondu na podporu $portu.

B/ Berie na vedomie
informaciu, ze bola podana ziadost o poskytnutie prispevku na projekt vystavby Sportovej
infrastruktury narodného vyznamu podla § 15a zakona ¢. 310/2019 Z. z. o Fonde na
podporu Sportu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
prispevkovou organizaciou Sluzby mesta Piestany z dévodu, ze podla § 17 ods. 11 zakona
€. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu Sportu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov ziadatefom neméze byt Mesto PieStany.

C/ Berie na vedomie
zabezpecCenie spolufinancovania projektu vystavby Plaveckej haly - Narodného
tréningového centra plaveckych Sportov Martiny Moravcovej v PieStanoch mestom
PieStany pre ziadatela, prispevkovu organizaciu Sluzby mesta Piestany vo vySke rozdielu
medzi vysutazenou cenou diela a prijatym prispevkom z Fondu na podporu Sportu.

D/ Berie na vedomie
zabezpecenie administrativneho procesu verejného obstaravania dodavatela diela a
riadenia celej realizacie stavebného procesu plaveckej haly mestom Piestany, alternativne
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zabezpecenie financnych prostriedkov od zriadovatela pre prispevkovu organizaciu Sluzby
mesta Piedtany na personalne zabezpecenie tychto €innosti.

E/ Berie na vedomie
uzatvorit Memorandum o spolupraci medzi Mestom Piestany a SluZzbami mesta Piestany
o priprave, financovani, vystavbe a naslednej prevadzke plaveckej haly, ktoré predlozi
Mesto Piestany.

Pritomnych 6
Za : 6 (Ing. BabiCova, Ing. Mgr. et Mgr. Bezak, MBA, M. Fiala,
Mgr. Krupa, Ing. Niepel, Mgr. Stachura)

Stanoviska komisii MsZ:
Komisia pre vystavbu, dopravu a izemné planovanie:
Uzn. ¢.: 08925

Komisia pozaduje dopracovat’ studiu uskutoénitel'nosti
Hlasovanie — za: 5 ; proti: 0 ; zdrzal sa: 0 ; nehlasoval: 0

Komisia cely dokument en bloc
- berie na vedomie s pripomienkami poslancov

Hlasovanie — za: 5 ; proti: 0 ; zdrZal sa: 0 ; nehlasoval: 0

Komisia pre financie a podnikanie:

Uzn. ¢.: 50/2025

Komisia po prerokovani odporu¢a Zamer vystavby Plaveckej haly — Narodného tréningového
centra plaveckych Sportov Martiny Moravcovej v PieStanoch vziat na vedomie

Hlasovanie : za 5, zdrzal sa 0, proti 0, nehlasoval 0
Komisia pre Sport a telovychovu:

Uzn. ¢.:
Komisia nebola uznaSaniaschopna pre nizky pocet pritomnych ¢lenov.

Spracoval: Ing. Lubo$ Lazovy, veduci Strediska ms.Sportovisk ..........ccccvvveevevvivnnnnee.
Ing. Milo$ Stepita, ref. pre pripr. a impl. Projektov  ......ccccceevevivcvireenne,
Ing. Lucia Durackova, veduca Odb.ekonom. a podn. ...........cccvvvvvvvievnnnnnnnns

Ing. arch. Anna Zimova veduca Odb.inv. a maj.mes. .........ccccccevviiiiirninnnnn.

Predklada: Ing. Hana Dupkaniova, riaditelka SMP s

V Piestanoch, dna 29.10.2025


http://www.tcpdf.org

Dovodova sprava

k materialu predkladanému na rokovanie Mestského zastupitefstva mesta PieStany:
Plavecka hala - Narodné tréningové centrum plaveckych Sportov Martiny Moravcovej
v Piest'anoch.

Podnet na predlozenie materialu

Sluzby mesta Piestany predkladaju material na rokovanie mestského zastupitelstva mesta
Piestany z dévodu ustneho poverenia primatorom mesta. Cielom materialu je oboznamit
zastupitelov mesta o stave priprav projektu, financovani ako aj o legislativnych zmenach,
ktoré viedli k zmene Ziadatela o prispevok.

V roku 2020 — 2022 dal odbor Stratégie a rozvoja mesta vypracovat Koncepciu rozvoja Sportu,
Sportovych zariadeni a podpory Sportovej €innosti, ktord obsahuje tri strategické ciele
a v ramci nich priority, opatrenia a indikatory plnenia cielov, ktorymi sa definuju zasady,
pravidla aforma podpory Sportu v meste, ako aj stratégia modernizacie, rekonstrukcie
a vystavby novej Sportovej infrastruktuary.

PocCas tvorby Koncepcie vyplynul zaujem Sirokej Sportovej verejnosti o rézne typy novych
Sportovisk, ktoré v naSom meste nie su stale k dispozicii, avSak najva¢Sou prioritou
obyvatelstva sa stala prave vystavba mestskej plavarne. Mesto dalo v roku 2019 vypracovat
Architektonicku studiu pre vystavbu plaveckej haly. Predmetom Studie bola kryta plavecka hala
ako sucast komplexu $portového arealu na konci Kuzmanyho ulice.

Plavecka hala je spracovana v PD ako jednoduchy minimalisticky objekt s moznostou
dobudovat jednotlivé etapy pre dalSiu moznu prevadzku. Priestory dokazu pojat cca. 200
os6b. Hala bude obsahovat osem-drahovy hlavny plavecky bazén z nerezovej ocele
o rozmeroch 21 m x 25 m a s hibkou 1,95 m s moZnostou vyuky profesionalneho vodného
pola, plaveckého vycviku profesionalneho plavania a organizovania medzinarodnych sutazi
$portovcoy, ale aj zakladny vyukovy bazén o rozmeroch 5 m x 14,5 m a hibkou 0,9 m pre deti
a mladez.

Sledovany ciel

Ciefom projektu je vybudovanie Plaveckej haly ako narodného tréningového centra
plaveckych Sportov, ktoré bude sluzit ako moderna plavecka infrastruktura pre Sportovcoy,
Skoly a verejnost. Projekt ma ambiciu stat’ sa centrom pre tréning a organizaciu narodnych aj
medzinarodnych sutazi v plaveckych Sportoch a vodnom pdle, a zarovert umoznit realizaciu
vycviku deti a mladeZe. Zamer je v sulade s Koncepciou rozvoja $portu, Sportovych zariadeni
a podpory Sportovej ¢innosti mesta PieStany (2020 — 2022), kde vystavba plaveckej haly bola
urCena ako najvysSia priorita v oblasti Sportovej infrastruktary.

Tak, ako su dnes PieStany centrom kupelnictva maju potencial stat sa centrom slovenského
plavania. Realizacia Narodného tréningového centra plaveckych Sportov Martiny Moravcovej
predstavuje pre mesto PieStany historicku prilezitost ziskat’ grant z Fondu na podporu Sportu.
Ide o jedine¢nu moznost vyuzit’ externé financovanie na vybudovanie moderného Sportového
arealu, ktory by zasadne prispel k rozvoju plaveckych Sportov, podpore mladeze a zvySeniu
atraktivity mesta v celoslovenskom i medzinarodnom meradle. Nerealizovanim projektu by
mesto stratilo vynimo¢nu Sancu, ktora sa v buducnosti nemusi uz nikdy opakovat.



Fond na podporu Sportu a novela zakona

V zmysle § 15 zakona ¢. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu Sportu a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej zakon) poziadalo Mesto Piestany o finan€ny prispevok na projekt
podpory vystavby $portovej infrastruktdry narodného vyznamu v sume 5 miliénov eur. Ziadost
bola spracovana a diia 20.03.2025 podana na Fond na podporu Sportu (dalej FPS).

Novela zakona ucinna od 01.07.2025 priniesla zmenu pre Ziadatela. Tak ako piSe vo svojej
mailovej sprave zo dna 15.07.2025 projektova manazérka Sportovej infrastruktiry narodného
vyznamu z Fondu na podporu Sportu pani Veronika Nedelicka — citujem: ,Na zaklade novely
zakona ¢. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu Sportu, konkrétne § 17 ods. 11, Fond na podporu
Sportu nemdze prihliadat’ na Ziadosti o poskytnutie prispevku od Ziadatela Mesto PieStany,
kedZe ziadatel (Mesto PieStany) v minulosti dvakrat za poslednych pé&t rokov obdrzalo
prispevok na podporu Sportu v ramci vyziev INFRA 2 a INFRA 3. Tato skutoénost' brani
poskytnutiu dalSieho prispevku z dévodu uplatnenia zakonnych obmedzeni stanovenych
vy8Sie uvedenym pravnym predpisom.”

Na zaklade pracovnych rokovani uskutoénenych na mestskom urade v PieStanoch, na Fonde
na podporu Sportu, ale tiez na zaklade odporucéani FPS bolo dohodnuté, resp. rozhodnuté, ze
Ziadatelom o prispevok sa stane mestska prispevkova organizacia Sluzby mesta Piestany.

Obsah a stav pripravy projektu

Pripravna faza projektu prebieha kontinualne od roku 2019 a zahffia tieto etapy:
o 2019 — vypracovana architektonicka Studia plaveckej haly,
e 2022 — vydané rozhodnutie o umiestneni stavby,

e 2023 - spracovana projektova dokumentacia pre stavebné povolenie /nie realizacna
PD/ Plavecka hala PieStany,

e 2024 — podana ziadost o stavebné povolenie,

e marec 2025 — podpisané memorandum o spolupraci medzi mestom Piestany
a Slovenskou plaveckou federaciou,

e marec 2025 — podana ziadost mesta Piestany o finanény prispevok z Fondu na
podporu Sportu (program: Sportova infrastruktdra narodného vyznamu),

e jul 2025 — po nadobudnuti u¢innosti novely zakona €. 310/2019 Z. z. Fond oznamil, ze
Ziadost mesta nemdZze byt akceptovana,

e august 2025 — pracovné stretnutia k rieSeniu zmeny, ktoru priniesla novela zakona,
uréenie primatorom mesta nového ziadatela — Sluzby mesta Piestany, stretnutia
s Martinou Moravcovou,

o 3. september 2025 — primator mesta prezentoval na riadnom zasadnuti Spravnej rady
FPS zamer Narodné tréningové centrum plaveckych Sportov Martiny Moravcovej
v Piestanoch,

o september 2025 — zakladné informovanie o stave priprav primatorom mesta na
zasadnuti MsZ v bode rézne,

o oktéber 2025 - stiahnutie Ziadosti mesta a jej nahradenie novou Ziadostou
prostrednictvom prispevkovej organizacie Sluzby mesta Piestany, podpisanie ziadosti

2



riaditelkou SMP, zaslanie Zziadosti o poskytnutie prispevku na projekt vystavby
Sportovej infradtruktdry narodného vyznamu — Sluzby mesta PieStany,

o 6. oktober 2025 — Sluzby mesta PieStany podali ziadost o poskytnutie prispevku vo
vySke viac ako 10 miliénov eur na Fond na podporu Sportu podla § 15a zakona, t. j.
prispevok na projekt poskytuje fond bez vyzvy.

Projekt bude pripraveny na realizaciu po ziskani pravoplatného stavebného povolenia, vybere
zhotovitela vystavby Plaveckej haly a prijati uzneseni mestského zastupitelstva.
Predpokladany harmonogram vystavby je 2 az 3 roky od uzatvorenia Zmluvy o Dielo so
zhotovitelom

Sluzby mesta Piest'any a 10 milionovy projekt

Sluzby mesta PieStany (SMP) boli zaloZzené ako prispevkova organizacia mesta na
zabezpecenie verejnoprospesnych €innosti danych zakonom ¢&. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadeni v zneni neskorSich predpisoch (zakon 369). V zakonnych ustanoveniach je
definované, zZe sprava majetku obce je suhrn opravneni a povinnosti spravcu k tej Casti
majetku, ktori mu obec zverila do spravy alebo ktoru spravca nadobudol viastnou €innostou.
Spravca je opravneny a povinny majetok obce drzat, uzivat na plnenie uloh v ramci predmetu
¢innosti alebo v suvislosti s nim, brat' z neho uzitky, udrziavat ho v uzivaniaschopnom stave,
zhodnocovat ho a nakladat s nim v sulade s tymto zakonom a so zasadami hospodarenia
s majetkom obce. Spravca neméze nadobudnut’ majetok do svojho vlastnictva. Majetok,
ktory spravca nadobuda, je vlastnictvom obce. Spravca alebo mestska ¢ast vykonava pravne
ukony pri sprave majetku obce v mene obce. Spravca alebo mestska Cast kona v mene obce
pred sudmi a inymi organmi vo veciach, ktoré sa tykaju majetku obce, ktory spravuje.

SMP je na zaklade pisomného protokolu €. 36/2016 spravcom parcely €. 5826/10, kde sa ma
nova stavba realizovat.

V sucasnosti organiza¢nou Strukturou, odbornym zameranim zamestnancov, finanénym
zaistenim ani vymedzenim zakladnych verejnoprospesnych &innosti v Zriadovatelskej listine
Sluzieb mesta PieStany nie je organizacia pripravena na budovanie takto velkého investi¢ného
zameru a ani na jeho prevadzku.

SMP zatial nevie preukazat opravnenost na realizaciu investicie do danej Sportovej
infratruktury. Mestské zastupitel'stvo ako najvyS$si organ Mesta PieStany médze schvalit’
investiCny zamer vystavby Sportovej infrastruktury. Nasledne musi niekolkymi navrhnutymi
uzneseniami:

- prijat uver mesta s vedomym uverovym zatazenim,

- odsuhlasit prispevkovu organizaciu ako stavebnika a nasledného prevadzkovatela,

- schvalit nové znenie Zriadovacej listiny SMP.
Mestské zastupitelstvo mbze tento investitny zamer asnim spojené nasledné kroky
neschvalit’.

Investi¢né oddelenie a stav potrebnych povoleni

Obec Trebatice je ur€enym stavebnym uradom pre vydanie stavebného povolenia Plavecke;j
haly k objektom:

SO 01 Plavecka hala
SO 02 Priprava uzemia

SO 04 Terénne a sadové upravy



SO 05 Vonkajsie osvetlenie

SO 06 NN pripojka

SO 07 Pripojka splaskovej kanalizacie

SO 08 Dazd’'ova kanalizacia vratane retencie a vsaku
SO 09 Prekladka existujuceho vodovodu

SO 10 Pripojka plynu

Pre zacatie stavebného konania a vydanie stavebného povolenia na stavbu: Plavecka hala
(horeuvedené objekty) je potrebné ziskat stavebné povolenia pre dalSie vybrané stavebné
objekty. Tiez chybaju stanoviska ZsDis a SPP, ktoré sme nemohli Ziadat skér, ako sme mali
schvalené Roz38irenie NN distribuénej sustavy a RozSirenie distribu¢nej siete plynu.

Povolenia na vybrané stavebné objekty

1. Pre schvalenie pripojenia SO 06 NN pripojky bolo potrebné stavebne povolit aj rozsirenie
distribuéného rozvodu elektrickej energie. Suhlasné stanovisko na RozSirenie NN
distribu€nej sustavy sme zo ZsDis obdrzali dria 02.10.2025. (Toto stanovisko ZsDis bolo len
pre rozSirenie distribunej sustavy a nenahradza dalSie stanovisko, ktoré vydava ZsDis, pre
schvalenie pripojky NN.)

Pre zacatie stavebného konania bolo nevyhnutné vysporiadanie pravnych vztahov,
tj. zabezpeCit zmluvu o budicej zmluve o zriadeni vecného bremena medzi Mestom
Piestany, Zapadoslovenskou distribu¢nou a NURCH-om.

Zmluva je vyrokovana, schvalena vSetkymi stranami a podpisana Mestom Piestany, NURCH-
om a 7.10.2025 bola postupena na podpis na ZsDis, a.s.. Predpokladame, Ze tento tyZzden by
mala byt podpisana.

Po obdrzani podpisanej zmluvy zo strany ZsDis bude mozZné zacat stavebné konanie na
stavbu: RozSirenie NN distribuCnej sustavy.

2. Pre schvalenie pripojenia SO 10 Pripojky plynu bolo potrebné ziskat povolenie pre
rozsSirenie distribu¢nej siete plynu. Suhlasné stanovisko od SPP sme obdrzali v maji 2025.
Cakame este na stanovisko ZsDis k pripojke plynu (ako spravca inZinierskych siei v izemi,
ktory sa vyjadruje k stavebnému konaniu).

Po doplneni stavebny urad, Obec Trebatice, mbze zalat stavebné konanie.

3. Plavecky bazén, cvicny bazén a PS 01 Bazénova technolégia podliehali samostatnému
vodopravnemu konaniu, ktoré bolo vedené na Okresnom urade Piestany, Odbore ZP, $tatna
vodna sprava. Dfia 26.09.2025 bolo vydané rozhodnutie ¢. OU-PN-OSZP2025/006172-006.

4. Pre schvélenie spevnenych pléch a4 parkovacich miest (SO 03) je prisluSnym
stavebnym uradom Mesto PieStany, Specialny stavebny urad, kde sa tieZ ¢aka na stanovisko
ZsDis.

Po doplneni stavebny urad, Mesto PieStany, Specialny stavebny urad, mbze zalat stavebné
konanie.



Kazdé z konani o stavebnom povoleni alebo stavebnom zamere nemdze byt zacaté (v zmysle
nariadeni spravneho konania v spojeni so stavebnym zakonom), pokial stavebny urad nema
kompletnu dokumentaciu a vSetky suvisiace vyjadrenia dotknutych organov.

Pretoze naSou prioritou je zabezpecit vydanie diel€ich stavebnych povoleni a posunuit vydanie
stavebného povolenia na plavecku halu v &o mozno najkratSom Case, kde je potrebné ratat
eSte s Casom na spravoplatnenie, naSou snahou je vyuzit aj institit vzdania sa opravnych
prostriedkov.

Verejné obstaravanie nadlimitnej zakazky na zhotovitela diela méze byt zacaté nasledne.

Navratné zdroje financovania a Uverova zat'azenost’

Podla § 17, ods. 6 zakona ¢. 583/2004 Z. z. orozpoctovych pravidlach Uzemnej
samospravy Vv zneni neskorSich predpisov (dalej zakon 583) mdze mesto na plnenie svojich
uloh prijat navratné zdroje financovania, len ak:

a) celkova suma dlhu mesta neprekroCi 60% skutocnych beznych prijmov predchadzajuceho
rozpoctového roka

b) suma ro¢nych splatok navratnych zdrojov financovania, vratane uhrady vynosov a suma
splatok zavazkov zinvesticnych dodavatelskych uUverov neprekroci v prislusnom
rozpoc¢tovom roku 25% skuto€nych beznych prijmov predchadzajuceho rozpoctového roka
znizenych o prostriedky poskytnuté v prisluSnom rozpo¢tovom roku mestu z rozpoctu iného
subjektu verejnej spravy, prostriedky poskytnuté z Eurdpskej unie ainé prostriedky zo
zahranicia alebo prostriedky ziskané na zaklade osobitného predpisu

Predpokladana celkova suma dlhu mesta Piestany k 31.12.2025 je v sume 8 717 651,64 €,
¢o predstavuje uverovu zatazenost 26,58 % z moznych 60 %.

Predpokladana celkova suma splatok istiny a urokov k 31.12.2025 je 1 194 894,59 € Co
predstavuje 5,83 % z moznych 25 %.

Aj ked je zakonna moznost podfa § 17, ods. 6 zakona 583 uverovej zatazenosti 60 %
skutoénych beznych prijmov predchadzajuceho rozpoc¢tového roka, v § 7, ods. 9 -12 zakona
583 su definované dalSie obmedzenia moznosti Cerpat navratné zdroje financovania:

ods. 9) Obec a vyssi uzemny celok sleduju v priebehu rozpocétového roka vyvoj dlhu a splatok
podla odseku 6. Ak celkova suma dlhu obce alebo vy$Sieho uzemného celku dosiahne 50 %
skuto€nych beznych prijmov predchadzajiuceho rozpoctového roka, obec a vySsi Uzemny
celok su povinni prijat opatrenia uvedené v odsekoch 10 a 11, ktorych ciefom je znizenie
celkovej sumy dlhu obce alebo vy&Sieho uzemného celku.

ods. 10) Ak celkova suma dlhu podfla odseku 9 dosiahne 50 % a nedosiahne 58 %, starosta
obce alebo predseda vy$Sieho uzemného celku je povinny do 15 dni od zistenia uvedenych
skutoCnosti vypracovat a predlozit zastupitelstvu obce alebo zastupitelstvu vysSSieho
uzemného celku informaciu, v ktorej zdévodni celkovu sumu dlhu obce alebo vysSieho
uzemného celku spolu s navrhom opatreni na jeho znizenie. Obecné zastupitelstvo alebo
zastupitelstvo vySSieho uzemného celku musi prerokovat informaciu starostu obce alebo
predsedu vySSieho uzemného celku do 15 dni odo dria jej predloZenia. V lehote do siedmich
dni od predlozenia informacie obecnému zastupitelstvu alebo zastupitelstvu vysSieho
uzemného celku je povinny starosta obce alebo predseda vySSieho Uzemného celku tato
skutoénost pisomne oznamit ministerstvu financii.



ods.11) Ak celkova suma dlhu podla odseku 9 dosiahne 58 % a nedosiahne 60 %, okrem
realizacie postupov podla odseku 10, obec a vys8i Uzemny celok sU povinni do konca
rozpoctového roka vykonat také zmeny rozpoctu, ktoré zabezpeclia jeho vyrovnanost
a schvalit na nasledujuci rozpoctovy rok iba vyrovnany alebo prebytkovy rozpocet podla § 10
ods. 3 pism. a) a b), priom schodok rozpoctu obce alebo rozpoctu vysSieho uzemného celku
mdze vzniknut' len z dévodu pouzitia u€elovo urCenych prostriedkov poskytnutych zo statneho
rozpoctu, z rozpoc€tu Eurdpskej unie alebo na zaklade osobitného predpisu nevycCerpanych
v minulych rokoch; schodok rozpo¢tu obce alebo rozpoctu vysdieho uzemného celku méze
vzniknut rovnako z dévodu pouzitia prostriedkov peniaznych fondov obce alebo prostriedkov
penaznych fondov vysSieho uzemného celku.

0ds.12) Ak celkova suma dlhu podla odseku 9 dosiahne 60 % a viac, okrem realizacie
postupov podla odsekov 10 a 11, obec a vyS$Si Uzemny celok su povinni uplatfiovat’ postupy
podla osobitného predpisu. Pokuta za prekroCenie dlhu sa uklada z podielu celkovej sumy
dlhu obce alebo vy$Sieho uzemného celku ku koncu prislusného rozpocétového roka na
skutocnych beznych prijmoch predchadzajuceho rozpocétového roka; do celkovej sumy dlhu
obce alebo vySSieho uzemného celku podla odsekov 7 a 8 sa nezapo itavaju zavazky z prijatia
navratnych zdrojov financovania podla § 19 ods. 31 a zavazky obce v nutenej sprave alebo
vySSieho uzemného celku v nutenej sprave. Ak sa medziro€ne podiel dlhu obce alebo vySSieho
uzemného celku na skutoénych beznych prijmoch predchadzajuceho rozpocétového roka zvysi,
pokuta za prekro€enie dlhu sa ulozi vo vySke 5 % z tohto medziroéného zvySenia. Pokuta za
prekroCenie dlhu sa neuklada, ak nepresiahne sumu 40 eur.

Z uvedenych dévodov su nasledovné moznosti Cerpania navratnych zdrojov financovania pri
predpokladanej vySke beznych prijmov 32 795 983,47 €:

- pri Uverovej zat'azenosti 35 % je mozné Cerpat’ navratné zdroje financovania v sume
2760 942,57 €

- pri Uverovej zat'azenosti 40 % je mozné Cerpat’ navratné zdroje financovania v sume
4400 741,75 €

- pri uverovej zat'azenosti 45 % je mozné €erpat’ navratné zdroje financovania v sume
6 040 540,92 €

Uverova zatazenost 45 % je pola nasho nazoru hraniéna z dévodu, Ze bezné prijmy mézu byt
nizsie.

Predchadzajuce uznesenia
Uznesenie MsZ €. 167/2001

Datum prijatia: rok 2001 (presny datum nie je uvedeny, ale uznesenie je z rokovania MsZ z
roku 2001)

Obsah: Schvaluje sa vstup mesta PieStany do Obcianskeho zdruzenia Bazén Martina, s
cielom vystavby bazéna v k. u. PieStany a jeho prevadzkovania.

5. Uznesenie MsZ ¢. 188/2018

Datum prijatia: rok 2018
Obsah: Schvaluje sa rozpoCet mesta a viazanie prostriedkov z predaja pozemkov na



vydavkovu polozku Plavareri PieStany, ako aj zmeny v programovom rozpocte v suvislosti s
projektom plavarne.

Hospodarsky a finanény dopad na rozpocet
Predpokladané naklady pocas vystavby

e investi¢ny dozor — 90.000,- EUR /1 o0s. x 36 mes./

e projektovy tim SMP — 180.000 EUR / 2 os. x 36 mes./

e interiérové vybavenie /skrinky, kancel. nabyt.,laviCky../ - 25.000,- EUR — neobsahuje
projekt

Predpokladané ro¢né prevadzkové naklady

e energie — 80.000,- EUR

e beZna udrzba a servis — 30.000,- EUR

e spotrebny material — 20.000,- EUR

e o0sobné naklady — 220.000,- EUR /11 zamestnancov — podla PD/

V pripade zavedenia dlhovej brzdy, nebude mozné po novembri 2025 navysSovat’
mestské rozpocty a preto bude potrebné, v pripade pokracovania vystavby Plaveckej
haly, navysit’ rozpoc¢et SMP na rok 2026 o predpokladané naklady, ktoré su uvedené
vysSie /cca 90.000,-EUR/.

Zaver

Predlozeny material informuje mestské zastupitelstvo o priebehu priprav projektu Plavecka
hala PieStany a o zmenach v procese podania ziadosti v sulade s aktualizovanou legislativou.
Cielom je zabezpecit, aby projekt s novym Zziadatefom zostal opravnenym kandidatom na
finanénu podporu vystavby Sportovej infrastruktiry narodného vyznamu zo Statnych zdrojov,
pricom mesto bude nadalej jeho strategickym partnerom a garantom udrzatelnosti.

Zdroj

Ziadost o poskytnutie prispevku na projekt podpory vystavby $Sportovej infrastruktiry
narodného vyznamu zo dna 20.03.2025

Mail od nedelicka@fnps.sk zo dfia 15.07.2025

https://www.epi.sk/
https://www.piestany.sk/samosprava/mestske-zastupitelstvo/uznesenia-msz-od-roku-2000-
sumarny-dokument/
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