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Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa  09. 05. 2018 

 

 

 

Názov materiálu:  VYHODNOTENIE PLNENIA PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO         

A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA PIEŠŤANY 2015-2025 

K 31/12/2017 

 

Obsah materiálu:  Dôvodová správa 

               Vyhodnotenie plnenia 

                                                                                          

 

Návrh na uznesenie:  Mestská rada  mesta Piešťany po prerokovaní : 

 

A/ Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta                       

Piešťany 2015-2025 k 31/12/2017 

 

                                               -  berie na vedomie 

                               

                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Stanovisko komisií MsZ:   

 

 

Komisia pre financie a podnikanie 
22/20

18 

18. 
Komisia po prerokovaní  

 

A/ Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Piešťany 2015-2025 k 31/12/2017  - berie na vedomie. 

 

MsR 

MsZ 

 

 

Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta 
 

22/2018 

 

6. 
Uznesenie č. 22/2018 

Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta po prerokovaní predložené 

Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Piešťany k 31.12.2017 berie na vedomie 

Hlasovanie: 

Za: 6                          Proti: 0                       Zdržal sa: 0 

MsR 

MsZ 

 

 

 

Komisia pre životné prostredie     

32/2018  6 Komisia pre životné prostredie po prerokovaní 

materiál „Vyhodnotenie programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta Piešťany“ berie na vedomie. 

 

Hlasovanie: za :1, proti : 3, zdržali sa :0 

Uznesenie nebolo prijaté. 

MsR 

OSSRM 
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Komisia pre školstvo a mládež 

 

 

 

 

Komisia pre kultúru a názvoslovie 

31/2018 5 KKaN po prerokovaní   berie na vedomie 

A/ Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mesta Piešťany 2015-2025 k 31/12/2017  

 Hlasovanie: Za - 6, Proti - 0, Zdržal sa – 0 

MsR, MsZ 

 

Komisia pre výstavbu a dopravu 

 

 

7/28/18 

 

7 

 

Komisia Vyhodnotenie Programu hospodárskeho 

a sociál-neho  rozvoja mesta Piešťany 2015-

2025 k 31/12/2017 

- berie na vedomie 

 

Hlasovanie -  za: 4,  proti: 0,  zdržal sa: 0,  

neprítomní: 3 

 

 

Mgr. 

Marta 

Ladická 

 

 

 

 

 

 Spracovateľ:   Mgr. Marta Ladická 

 

 Predkladateľ:  Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ                                  

 

  Dátum spracovania materiálu: 26. 04. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

18/2018 3 KŠaM po prerokovaní: 

A/ Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Piešťany 2015-2025 k 31.12.2017     -  berie na vedomie  

MsR 

MsZ 
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            Dôvodová správa 

 

Predmetom predkladaného vyhodnotenia PHSR za rok 2017 je zhodnotenie aktivít, ktoré vyplývajú 

z dokumentu PHSR na rok 2015 - 2025. V uvedenom spracovanom podklade je naplánovaná aktivita 

vyhodnotená a zároveň uvedený aj stav plnenia za rok 2017. Konkrétne vyhodnotenie dokumentu PHSR za 

rok 2017 sa nachádza v prílohe dôvodovej správy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stav plnenia

Vypracovať marketingovú štúdiu 
cestovného ruchu

Mesto Piešťany v 
spolupráci s OOCR 

Rezort Piešťany
Mesto Piešťany 2016

Potrebné vypracovať štúdiu, ktorá 
by zosúladila aktivity aktérov v 
cestovnom ruchu, propagáciu a 

smerovanie rozvoja mesta.

Zosúladenie rôznorodých záujmov 
aktérov v cestovnom ruchu a 

definovanie potenciálu rozvoja.

Programy cezhraničnej 
spolupráce SK - CZ, SK - 

AU, HU - SK
Nezrealizované

Vytvorenie komunikačnej 
platformy medzi podnikateľmi a 
mestom

Mesto Piešťany - 
primátor

podnikatelia v 
meste Piešťany

2016 - 2025
Prebieha spolupráca s 

podnikateľmi

Komunikácia mesta a podnikateľov - 
možné rozvíjanie spoločných 

projektov, vyčlenenie lokalít pre 
investície a v prípade dopytu 

vytvorenie klastrov 
podnikateľských subjektov.

mestský rozpočet

Mesto Piešťany vstúpilo v r. 2017 
do Klastra cestovného ruchu - 
Západné Slovensko, zriadeneé 

TTSK a rozvíja spoluprácu s 
podnikateľskými subjektami.

Rekonštrukcia budovy MsÚ 
Piešťany

Mesto Piešťany 2016 - 2018
Vysoké náklady na prevádzku 

budovy MsÚ - zlé tesnenie okien, 
zateplenie múrov.

Zvýšenie energetickej efektívnosti 
a zníženie nákladov na prevádzku 

budovy.
OP KŽP 4.3.1

Vzhľadom na zlý technický stav  
budov ZŠ a MŠ, zriadených 
Mestom, pristúpilo Mesto 

prioritne k rekonštrukcii týchto 
budov z vlastných zdrojov.

Zefektívniť využívanie objektov a 
pozemkov vo vlastníctve mesta

Mesto Piešťany 2016 - 2018
Nevyužité pozemky a budovy vo 

vlastníctve mesta.

Prehodnotenie využívania budov 
vo vlastníctve mesta, využitie 
voľných kapacít na rozšírenie 
sociálnych služieb, ZUŠ, MŠ.

v réžii MsÚ

V roku 2017 Mesto pristúpilo k 
spracovaniu projektov na budovu 
Lesoprojektu - na jeho prestavbu 
na nájomné byty s predpokladom 

získania dotácie zo ŠFRB vo 
februári 2019.

Plán udržateľnej mestskej 
mobility v meste Piešťany

Mesto Piešťany 2016 - 2017

Mesto nedisponuje Plánom 
udržateľnej mestskej mobility - 
strategický plán navrhnutý na 

uspokojenie potrieb mobility osôb, 
organizácií a podnikateľských 

subjektov v mestách (a ich okolí) a 
na zvýšenie kvality života 

obyvateľov. Stavia na existujúcich 
plánovacích praktikách, ale kladie 
dôraz na integráciu, participáciu a 

kontinuálnu evaluáciu. 

Vypracovanie koncepčného 
materiálu

v réžii MsÚ

Mesto v r. 2017 obstaralo 
dokumentáciu optimalizácie MAD. 

Na obstaranie kompletného 
strategického dokumentu bude 

Mesto žiadať fin. prostriedky v r. 
2019.

Koncepcia parkovania v meste 
Piešťany

Mesto Piešťany 2016 - 2017
Chýba komplexné riešenie 

parkovania v meste.
Vytvorenie systému budovania 

parkovísk.
mestský rozpočet

Nebola spracovaná koncepcia 
parkovania

1.2.2 Efektívne 
využívanie verejných 
budov a pozemkov

1.1.2 Podpora 
priaznivého 
podnikateľského 
prostredia a vývojovej 
základne

1.1 Podpora 
podnikateľského 
prostredia a vývojovej 
základne s dôrazom na 
cestovný ruch

1.3 Rozvoj a 
rekonštrukcia dopravnej 
infraštruktúry s dôrazom 
na bezbariérovosť

Názov projektu

1.3.1 Rekonštrukcia 
chodníkov, miestnych 
komunikácií a 
budovanie parkovacích 
plôch

Garant
Termín začatia a 

ukončenia 
projektu

Zdroj financovania            
( návrh financovania)

Prioritná  oblasť Špecifický cieľ

1.2 Zefektívnenie 
verejnej správy

Stav projektu pred realizáciou Cieľ projektuOpatrenie

1.1.1 Zlepšenie 
spolupráce  a 
propagácie mesta a 
subjektov cestovného 
ruchu

Partner garanta



Výstavba parkoviska na Školskej 
ulici

Bytový podnik 2016
Nedostatok parkovacích miest, 

vypracovaná štúdia.
Zvýšenie kapacity parkovacích 

miest.
mestský rozpočet Predpoklad realizácie v r. 2018.

Vybudovanie parkoviska A.Hlinku 
58

Mesto Piešťany 2016
Nedostatok parkovacích miest, 

vypracovaná PD a realizácia
Zvýšenie kapacity parkovacích 

miest
mestský rozpočet

Výstavba ukončená v roku 
2017,vybudovaných bolo 13 PM

Rozšírenie parkovacích plôch 
A.Hlinku 107

Mesto Piešťany 2016
Nedostatok parkovacích miest, 

vypracovaná PD a realizácia
Zvýšenie kapacity parkovacích 

miest
mestský rozpočet

Výstavba ukončená v roku 
2017,vybudovaných bolo 8 PM

Vybudovanie parkoviska 
Winterova vnútroblok

Mesto Piešťany 2016
Nedostatok parkovacích miest, 
vypracovanie PD a realizácia.

Zvýšenie kapacity parkovacích 
miest.

mestský rozpočet

Vzhľadom na predloženú petíciu 
obyvateľov sa Mesto Piešťany 

rozhodlo vybudovanie parkoviska 
nerealizovať.

Rozšírenie MK Mojmírova - 
odstavný pruh

Mesto Piešťany 2016
Nedostatok parkovacích miest na 
ulici, vypracovanie PD a realizácia.

Zvýšenie kapacity parkovacích 
miest na ulici Mojmírova.

mestský rozpočet

Neboli schválené finančné 
prostriedky v rozpočte na rok 2017 

a 2018, a preto sa projekt 
nerealizoval.

Rekonštrukcia MK - IV. etapa (A. 
Hlinku, Dopravná, Železničná)

Mesto Piešťany 2016
Zlý technický stav komunikácií - 

realizácia projektu.
Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky.
mestský rozpočet

V r. 2017 sa zrealizovala 
rekonštrukcia MK na A. Hlinku. 
Obnova krytu vozovky+úprava 

vjazdov za 231 695 eur. Zvyšné MK 
(Dopravná, Železničná) sa 

nedostali do rozpočtu na r. 2018.

Vybudovanie MK Dopravná - 
sídlisko A. Trajan

Mesto Piešťany 2016
Na rok 2016 je naplánované 

vypracovanie štúdie.
Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky.
mestský rozpočet Zabezpečenie štúdie v roku 2018.

Rekonštrukcia Sládkovičova ul. Mesto Piešťany 2016
Zlý technický stav Sládkovičovej 

ulice - realizácia projektu.
Plynulosť cestnej premávky na 

Sládkovičovej ul.
mestský rozpočet

Realizácia rekonštrukcie ukončená 
v r. 2017. Rekonštrukcia vozovky a 
chodníkav celkovej výmere 9980 

za 766 441,81eur

Rekonštrukcia ul. Pod Párovcami Mesto Piešťany 2016
Zlý technický stav ul. Pod 

Párovcami - realizácia projektu.
Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky.
mestský rozpočet 

Mesto pripravuje I. etapu 
rekonštrukcie chodníkov v úseku 

od Evanjelického kostola po 
Kuzányho ul.

Dobudovanie MK na Helsinskej 
ulici

Mesto Piešťany 2016
Nevybudovaná cestná 

komunikácia a chodníky na 
Helsinskej ulici.

Zabezpčenie prístupovej cesty na 
Helsinskej ulici.

mestský rozpočet
Dobudovanie MK  nebolo 

zaradené do rozpočtu na r. 2018.

Vybudovanie chodníka od 
Dubovej po Vodárenskú ulicu

Mesto Piešťany 2016
Chýbajúci chodník na predmetnej 

ulici - PD a realizácia projektu.
Zvýšenie bezpečnosti chodcov.

IROP 1.2.2 (oprava 
chodníkov - 

bezbariérovosť)

V rozpočte na r. 2017 a 2018 
neboli schválené finančné 

prostriedky na vybudovanie 
chodníka.

Realizácia osvetlenia priechodu 
Bratislavská - Staničná

Mesto Piešťany 2016
PD a realizácia osvetlenia 

priechodu.
Zvýšenie bezpečnosti chodcov. mestský rozpočet Realizácia bola zabezpečená v 

roku 2016. Za 7 527,68 eur

Hospodárska 
oblasť



Rekonštrukcia - oceľová lávka cez 
Váh pri Krajinskom moste

Mesto Piešťany 2016
Realizácia rekonštrukcie lávky kvôli 

bezpečnosti chodcov.
Zvýšenie bezpečnosti chodcov.

IROP 1.2.2 (oprava 
chodníkov - 

bezbariérovosť)

Žiadosť o NFP, podaná v r. 2016, 
nebola schválená.

Modernizácia zastávok verejnej 
osobnej dopravy Mesto Piešťany 2016 - 2025 Zlý stav niektorých zastávok MHD.

Zlepšenie podmienok pre 
cestujúcich verejnou dopravou a 

estetický vzhľad zastávok.
IROP 1.2.1

V roku 2017 bola podaná Žiadosť o 
NFP, v súčasnosti Mesto čaká na 

schválenie žiadosti.

Štúdia rozvoja cyklodopravy Mesto Piešťany 2016 - 2018

Mesto nedisponuje dokumentom, 
ktorý by sa venoval cyklistickej 

doprave a prioritizácii budovania 
cyklotrás.

Budovanie cyklotrás podľa priority 
mesta.

IROP 1.2.2

V súčasnosti sa aktualizuje 
strategický dokument 

cyklodopravy, po jeho spracovaní 
Mesto zaradí do programu 
spracovanie štúdie rozvoja 

cyklodopravy.

Výstavba a revitalizácia 
existujúcich cyklotrás, značenie 
cyklistických pruhov v intraviláne 
mesta

Mesto Piešťany 2016 - 2025

V meste je nevyhnutná 
revitalizácia cyklotrás a značenie 

cyklotrás na existujúcich 
komunikáciách.

Bezpečnosť cyklistov a podpora 
nemotorovej dopravy.

IROP 1.2.2

V roku 2018 sa zrealizuje výstavba 
cyklotrás I., II. Etapa ul. Krajinská a 

Dopravná-Sasinkova. Žiadosť o 
NFP (Bratislavská ul.) je v štádiu 

honotenia.

Aktualizácia Komunitného plánu 
sociálnych služieb

Mesto Piešťany 2016

Na požiadavku poslancov MsZ 
doplnenie aktuálneho 

Komunitného plánu sociálnych 
služieb.

Schválenie aktualizácie 
Komunitného plánu sociálnych 

služieb.
v réžii MsÚ

Komunitný plán sociálnych služieb 
bol zaktualizovaný na roky 2016 – 

2020 

Vybudovanie centra rodiny Mesto Piešťany 2016 - 2017
V meste chýba poskytovanie 

sociálnych služieb zameraných na 
rodiny.

Zastrešenie sociálnych služieb pre 
rodiny z deťmi do jedného centra - 
poskytovanie služieb, po ktorých 

bude dopyt.

IROP 2.1.1
OP ĽZ 3.2.1

Nerealizované. 

Rekonštrukcia zariadenia na 
Staničnej ulici

Mesto Piešťany 2016 - 2018
Rozšírenie nadstavbou, spojenie so 

zariadením na Kalinčiakovej.

Efektívne využívanie objektov a 
vytvorenie voľného priestoru pre 
poskytovanie ďalších sociálnych 

služieb.

IROP 2.1.1
OP ĽZ 4.2.1

Nerealizované vzhľadom na statiku 
objektu

Podpora dobrovoľníckej práce a 
výraznejšia podpora 
mimovládnych organizácií

Mesto Piešťany 2016 - 2025
Lepšia propagácia dobrovoľníkov v 

meste, nedostatočná podpora 
mimovládnych organizácií.

Podpora dobrovoľníkov a 
mimovládnych organizácií - 

zavedenie dotačného mechanizmu.
OP ĽZ 4.1.1

V réžii MSU bola vytvorená zmluva 
o partnerstve. Spolupráca s 

jednotlivými subjektami naďalej 
pretrváva spolu s fin. podporou.

Vypracovať koncepciu bytovej 
politiky

Mesto Piešťany 2016 - 2017
Mesto nedisponuje koncepciou 

bytovej politiky -zadanie na 
vypracovanie.

Koncepcia bytovej politiky by mala 
určiť potrebu výstavby nájomných 

bytov.
mestský rozpočet

V rozpočte na r. 2018 neboli 
schválené fin. prostriedky. V roku 

2017 Mesto pristúpilo k 
spracovaniu projektov na budovu 
Lesoprojektu - na jeho prestavbu 
na nájomné byty s predpokladom 

získania dotácie zo ŠFRB vo 
februári 2019.

2.1.1 Rozvoj 
ambulantných 
sociálnych služieb a 
pobytových sociálnych 
služieb a zariadení 
infraštruktúry

2.1.2 Rozvoj terénnych 
sociálnych služieb a 
podpora zotrvania 
klientov v prirodzenom 
prostredí

2.1.3 Výstavba 
nájomných bytov

2.1 Rozvoj infraštruktúry 
sociálnych služieb

1.3.2 Rozvoj 
infraštruktúry verejnej 
osobnej dopravy a 
cyklistickej dopravy



Rekonštrukcia MŠ a ZŠ 
F.E.Scherera

Mesto Piešťany 2016 - 2017

Budova je v zlom technickom 
stave, energeticky náročná na 

prevádzku. Mestské zastupiteľstvo 
mesta Piešťany prijalo na 1. 

zasadnutí MsZ dňa 12.2.2015 
uznesenie bod. 10, písm. c, v 
ktorom schvaľuje  „prioritne 

vypracovať projektovú 
dokumentáciu pre rekonštrukciu 
ZŠ E. F. Scherera ako podklad pre 

žiadosť na čerpanie prostriedkov z 
IROP.“ Práca na projektovej 

dokumentácii - zateplenie, výmena 
okien, dopracovanie sedlovej 
strechy, vnútorné vybavenie, 

sociálne zariadenia.

Modernizácia, obnova a zvýšenie 
energetickej efektívnosti budovy.

IROP 2.2.1 Rekonštrukcia 
MŠ 

Podaná žiadosť na rekonštrukciu 
telocvične. Žiadosť bola schválená 
a mesto opravilo strechu, sociálne 

zariadenia a vybavilo telocvičňu 
chýbajúcimi prvkami.

Rekonštrukcia MŠ Valová, EP 
Detvianska a EP Považská, 
Rekonštrukcia MŠ Ružová

Mesto Piešťany 2016 - 2018

Tri samostatné budovy sú v zlom 
technickom stave - energeticky 
náročná prevádzka, potrebná 

rekonštrukcia rozvodov vody a 
elektroinštalácie.

Obnova a modernizácia a zvýšenie 
energetickej efektívnosti 

efektívnosti budovy.
IROP 2.2.1

V roku 2017 bola podaná Žiadosť o 
NFPä. Žiadosť o NFP na EP 

Detvianska nebola podaná z 
dôvodou nesplnenia podmienok 
energetického auditu (Energet. 

Trieda A).

Rekonštrukcia vonkajšieho areálu 
a technického stavu budovy MŠ 8. 
mája

Mesto Piešťany 2016
Nevyhnutná rekonštrukcia terás a 

školského dvora.
Zvýšenie bezpečnosti detí v MŠ. IROP 2.2.1

Zrealizovaná v roku 2017 
rekonštrukcia 2 terás za 2664,60. 

ďalšia naplánovaná v r. 2018.

Rekonštrukcia technológie 
vykurovania MŠ Staničná a EP 
Zavretý kút, EP Holubyho

Mesto Piešťany 2016 Havarijný stav kúrenia v MŠ.
Zníženie energetickej náročnosti a 

nákladov na vykurovanie.
IROP 2.2.1

V r. 2017 sa zrealizovala prestavba 
pavilónu ZŠ na MŠ  - EP Holubyho. 
PD havarijný stav vykurovanie MŠ 

Staničná za 1650eur. MŠ Staničná - 
elokované pracovisko Holubyho-

vyregulovanie vykurovacej sústavy 
4 443 eur. MŠ Staničná-výmena 

rozvodov 24 886,03eur

Rekonštrukcia ZŠ Vajanského Mesto Piešťany 2016 - 2018

Nevyhnutná výmena okien, 
zateplenie obvodových múrov 

budovy, výmena elektroinštalácie, 
riziko projektu - názor pamiatkárov 

na zásahy v budove.

Zníženie energetickej náročnosti a 
nákladov na vykurovanie.

mestský rozpočet

V roku 2017 zrealizovaná výmena 
okien. ZŠ Vajanského-výmena 
okien1.nadzemné podlažie 20 

927,05eur. ZŠ Vajanského-výmena 
okien2.nadzemné podlažie a okná 
zadnej časti ZŠ 68 650,870eur. ZŠ 

Vajanského-montáž nových 
ochranných prvkov okien 1 224eur

Zateplenie ZŠ Mojmírova Mesto Piešťany 2016
Potrebné zateplenie budovy, 

výmena okien, podaná žiadosť o 
grant.

Zníženie energetickej náročnosti a 
nákladov na vykurovanie.

Environmentálny fond

V roku 2017 bola opätovne 
podaná Žiadosť o NFP,  avšak 

neúspešne. V roku 2018 mesto 
plánuje opäť podať žiadosť o NFP

2.2 Rozvoj školskej 
infraštruktúry MŠ a ZŠ

2.2.1 Rekonštrukcia 
technického stavu 
budov a zariadení 
materských a 
základných škôl

Sociálna oblasť



ZŠ Brezová Mesto Piešťany 2016 - 2017
Vlhnutie suterénu - vysoká spodná 

voda.
Vyriešenie vlhnutia v suteréne ZŠ. mestský rozpočet Realizované v r. 2017.

Koncepcia rozvoja školstva Mesto Piešťany 2016
Mesto nemá vypracovanú 

koncepciu rozvoja školstva.
Vytvoriť plán rekonštrukcie, 
rozširovania a rozvoja škôl.

v réžii MsÚ Nerealizované.

Modernizácia vybavenia a 
obstaranie špecializovaných 
učební v ZŠ

Mesto Piešťany 2016 - 2020
Každá trieda na ZŠ musí mať 

interaktívnu tabuľu, vybavenie 
špecializovaných tried.

Obstaranie učební, pomôcok v 
jednotlivých ZŠ pre skvalitnenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu.

IROP 2.2.2
OP ĽZ 1.1.1

V r. 2017 podané 3 Žiadosti o NFP - 
ZŠ Mojmírova, ZŠ Holubyho, ZŠ 

M.R. Štefánika. Čakáme na 
vyhodnotenie.

Revitalizácia areálov MŠ a 
materiálno-technické vybavenie 
tried

Mesto Piešťany 2016 - 2020
Zlý stav ihrísk, školských dvorov, 
materiálneho vybavenia v MŠ.

Zlepšenie podmienok pre deti v MŠ 
a ich bezpečnosť.

IROP 2.2.1

V r. 2016 revitalizované ihriská, 
školské dvory na jednotlivých MŠ. 
Detské ihriská MŠ 25 800eur. MŠ 

Detvianska-detské ihrisko 16 
432,80eur. MsJ-výstavba detského 

ihriska 6000eur. MŠ Holubyho 
detské ihrisko, terasa, oplotenie 

17 698,56eur.

Koncepcia rozvoja športu Mesto Piešťany 2016
V meste nie je vypracovaný systém 

podpory športových klubov, stav 
športovísk v majetku mesta.

Vytvorenie systému podpory 
športových klubov a investícii do 

rekonštrukcie športovísk.
v réžii MsÚ

- čiastočne sú spracované 
podklady do všeobecnej časti 

materiálu (mesto, aktuálny stav 
športovísk, športových plôch a 

ihrísk,...)
- spracovaná pasportizácia 

športovísk a ihrísk 

Rekonštrukcia šatní na 
futbalovom štadióne

Mesto Piešťany
súkromný 
investor

2016 - 2017 Potrebná rekonštrukcia šatní. Zlepšenie podmienok pre hráčov. mestský rozpočet Nerealizované. Neboli schválené 
finančné prostriedky.

Rozšírenie šatní pre kolkárov Mesto Piešťany 2016 Nedostatočná kapacita šatní. Rozšírenie šatní pre kolkárov.
dotácia z MF SR 10 000

mestský rozpočet
Rozšírenie bolo realizované v roku 

2016 a aj ukončené.

Rekonštrukcia strechy na starej 
tenisovej hale

Mesto Piešťany 2016
Nevyhnutná rekonštrukcia strechy 

na tenisovej hale.
Kvalitná strecha, zníženie investícií 

do opráv.
mestský rozpočet
súkromný investor

Realizácia v roku 2018.

Rekonštrukcia zimného štadióna Mesto Piešťany 2016 - 2018

Rekonštrukcia strojovne, výmena 
2. kompresora, rekonštrukcia 

ľadovej plochy a zmena chladenia 
+ výmena mantinelov (75 000 €).

Skvalitnenie podmienok na 
korčuľovanie.

mestský rozpočet
súkromný investor

Realizovala sa výmena mantinelov 
v celkovej sume     68 032,80 €

Vybudovať fitness prvky pri 
cyklotrase od ul. A. Hlinku po 
Teplickú

Mesto Piešťany 2016
Popri vybudovanej cyklotrase 

vznikol priestor na osadenie fitness 
prvkov.

Rozšírenie možnosti športového 
vyžitia v meste.

mestský rozpočet Zrealizované.

Budovanie a rekonštrukcia ihrísk Mesto Piešťany 2016 - 2025 -
Zrekonštruované a bezpečné 

ihriská na území mesta.
mestský rozpočet

V r. 2017 vybudované ihriská : 
výstavbu ihrisko Žihadielko-

finančne zabezpečovala 
spoločnosť LIDL, zrealizované bolo 

aj detské ihrisko Valová, ihrisko 
Mestská časť Kocurice 

zrealizované za 14 438eur.

2.2.2 Skvalitnenie 
výchovno-
vzdelávacieho procesu 
v materských a 
základných školách

2.3.1 Rozšírenie a 
skvalitnenie športovej 
infraštruktúry 

2.3 Rozvoj infraštruktúry 
športu, kultúry a 
voľnočasových aktivít



62. Music festival Piešťany Mesto Piešťany Dom Umenia
02.06.2017-
14.07.2017

Druhý najstarší hudobný festival od 
roku 1956, reprezentatívna udalosť 

medzinárodného významu

mestský rozpočet, 
partneri    

Zrealizované, 15 000 eur

26. ročník Otvorenie letnej 
kúpeľnej sezóny

Mesto Piešťany
Mestské 
kultúrne 
stredisko

02.06.2017-
04.05.2017

Prilákať návštevníkov nielen za 
oddychom a reakreáciou ale i za 

atraktívnym kultúrnym a 
spoločenským životom

mestský rozpočet Zrealizované.

Obnova Kolonádového mosta Mesto Piešťany 2016 - 2018

NKP je v havarijnom stave 
(podmočený jeden pilier), 
vypracovaná projektová 

dokumentácia.

Revitalizácia Kolonádového mosta 
most a prinavrátenie niektorých 

pôvodných funkcií (pitný pavilón).
úver, súkromné zdroje

Mesto Piešťany podalo žiadosť o 
NFP v roku 2017, ktorá je v 

hodnotení.

Socha Piešťanských parkov Mesto Piešťany
Mestské 
kultúrne 
stredisko

17. 06. 2016 - 
28. 08. 2016

 Obohatenie priestorov parku o 
kultúrne podujatie

mestský rozpočet
34.ročník sa konal v roku 2016 a v 
roku 2018 sa plánuje zrealizovať 
35. ročník

Vybudovanie zberného strediska 
v meste Piešťany

Mesto Piešťany 2016 - 2017

Spracovaná projektová 
dokumentácia a odoslaná žiadosť 

na riadiaci orgán. Aby mesto 
splnilo zákonné podmienky a 

mohlo obdŕžať pozitívne 
stanovisko EIA musí byť súčasné 
zberné stredisko premiestnené 

nakoľko nespĺňa zákonné 
podmienky pre posúdenie EIA. 

Vybudovanie nového zberného 
strediska pre širokú verejnosť

OP KŽP 1.1.1 Zvýšenie 
miery zhodnocovania 

odpadov so zameraním 
na ich prípravu na 

opätovné použitie a 
recykláciu a podpora 
predchádzania vzniku 

odpadov

V súčasnosti prebieha realizácia 
stavebných prác, prestavaných 

cca. 46% celkových oprávnených 
výdavkov. Očakávané ukončenie v 

08/2018.

Vybudovanie kompostárne Mesto Piešťany 2016 - 2017

V meste chýba zariadenie na 
spracovanie organickej zložky 

komunálneho odpadu, 
vypracovaná projektová 

dokumentácia.

Kompostáreň, ktorá bude slúžiť na 
spracovanie organickej zložky 

komunálneho odpadu

OP KŽP 1.1.1 Zvýšenie 
miery zhodnocovania 

odpadov so zameraním 
na ich prípravu na 

opätovné použitie a 
recykláciu a podpora 
predchádzania vzniku 

odpadov

Realizácia projektu sa odhaduje na 
04/2018.

Odstránenie nelegálnych skládok 
odpadu Mesto Piešťany 2016

v meste sa nachádzajú skládky 
nelegálneho odpadu, mesto 

nezískalo dotácie na ich 
odstránenie v roku 2015

Odstránenie čiernych skládok 
odpadu, ktoré majú negatívny 
dopad na životné prostredie.

mestský rozpočet

V r. 2017 opätovne podaná 
žiadosť. V súčasnosti prebieha 

nacenenie lokalít s umiestnením 
odpadu s odhadom fin. 

prostriedkov a budeme čakať na 
schválenie žiadosti.

3.1.1 Rozšírenie 
infraštruktúry 
odpadového 
hospodárstva

2.3.2 Rozvoj kultúrnych 
zariadení, pamiatok a 
podujatí

3.1. Rozvoj technickej 
infraštruktúry 



Budovanie prístreškov na 
stanovištiach zberných nádob

Mesto Piešťany 2016 - 2020
Všetky zberné nádoby v mestách 

nie sú zakryté prístreškami.

Estetizácia verejných priestorov, 
udržiavanie poriadku - 

nevylietavanie odpadkov.
OP KŽP 1.1.1

Vybudované v roku 2016 4ks. V 
roku 2017 dobudovanie ďalších. 
Valová-vybudovanie stanovíšť za 
22 162,51eur. Teplická, N.Teslu-
Obnova a vybudovanie stanovíšť 

za 11 273,63eur

Aktualizácia ÚPN Mesto Piešťany 2016 Aktualizácia ÚPN (2012 - 2015). Aktuálna ÚPN mesta Piešťany. v réžii MsÚ
V r. 2017 boli aktualizované a 

schválené zmeny a doplnky ÚPN 
CMZ Piešťany.

Revitalizácia nábrežia potoka 
Dubová

Mesto Piešťany 2016 - 2021

Mesto postupne revitalizuje 
nábrežie potoka, vypracovaná 

projektová dokumentácia, 
postupuje sa od J na S.

Atraktívny priestor pre chodcov, 
cyklistov, korčuliarov, cieľom je 

prinavrátenie jeho biologických a 
ekologických funkcií.

IROP 4.3.1 Zrealizované.

Úprava námestia - lokalita 
Nálepkova - staré trhovisko

Mesto Piešťany 2016
Vypracovanie PD a realizácia 

revitalizácie námestia.
Zatraktívnenie námestia. IROP 4.3.1

Nerealizované. Neboli schválené 
finančné prostriedky.

Revitalizácia stromoradí, 
budovanie zelených bariér pozdĺž 
komunikácií, na sídliskách

Mesto Piešťany 2016 - 2025 -

Výsadba stromov, kríkov, 
popínavých rastlín a ich 

kombináciou v najväčšej možnej 
šírke zabezpečiť zlepšenie kvality 

ovzdušia.

IROP 4.3.1

Začiatok realizácie v roku2016, 
Mesto kontinuálne v r. 2017 

vysadilo 9 ks stromov v Sade A. 
Kmeťa, 11 ks stromov Mestskom 
parku, 6 ks stromov na Staničnej 

ul., 14 ks stromov na A. Hlinku, 15 
ks stromov na Štefánikovej ul., 18 

ks stromov. Výsadba stromov 
4.877,9 Euro

Výsadbový materiál 1.168,55 Euro
Rastlinný materiál 7.161,96 Euro

3.2.1 Revitalizácia 
verejných 
priestranstiev a údržba 
zelene

Environmentálna 
oblasť

3.2 Rozvoj zelenej 
infraštruktúry a ochrana 
životného prostredia



Rekonštrukcia ulíc:Hviezdoslavova,Furdekova, Moyzesova Piešťany PD + R 1 PD zabezpečená
Rekonštrukcia Sládkovičova R m2 9 980 766 442 Rekonštrukcia vozovky a chodníka
Rekonštrukcia Štúrova PD + R 1
Rekonštrukcia Kuzmányho + chodník PD + R 1 m2 929 13 097 Obnova krytu vozovky
Vybudovanie parkoviska Vážska  pri prokuratúre                                               R 1 PM 36 109 000 Vybudovanie parkovacích miest
Rekonštrukcia svetelných návestidiel na križovatke Bratislavská – Krajinská PD + R 1
Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov na Štefánikovej ul.
v Piešťanoch PD + R 2 PD zabezpečená
Rekonštrukcia A. Hlinku R m2 10 062 222 012 Obnova krytu vozovky
Rekonštrukcia A. Hlinku R m2 9 683 Úprava vjazdov
Rekonštrukcia Poštová R m2 1 202 46 563 Obnova krytu vozovky
Rekonštrukcia Priemyselná R m2 1 037 31 024 Obnova krytu vozovky
Rekonštrukcia Winterova                                                                            PD + R 2
Riešenie parkovania v obytnej časti ul. Čkalovova, Piešťany R 2
Intenzifikácia parkovacích plôch na sídlisku Valová v Piešťanoch PD + R 2 PD zabezpečená
Vybudovanie parkovacích plôch na sídlisku A, Trajan a na sídlisku Juh v Piešťanoch PD + R 2
Vybudovanie - parkovisko A.Hlinku 53 R 2 PM 12 15 894 Vybudovanie parkovacích miest
Vybudovanie - parkovisko A.Hlinku 58 R PM 13 13 283 a rozšírenie komunikácie v dĺžke
Vybudovanie - parkovisko A. Hlinku 107-111 R PM 8 11 551 47 m
Vybudovanie - parkovisko Teplická R PM 14 27 117
Vybudovanie - parkovisko Vrbovská 159 PD + R 2
Vybudovanie - parkovisko Vrbovská PD + R PM 5
Vybudovanie - parkoviská Kukurelliho PD + R 2
Vybudovanie - parkoviská a preložka det.ihriska vnútroblok Krajinská               PD + R 2
Vybudovanie parkovacích plôch Vrbovská 110  - 116 PD + R 2
Vybudovanie parkovacej plochy A.Hlinku - Železničná                                     PD + R 2
Riešenie križovatky Školská - D.Tatarku                                               Š+PD+R 2
Rekonštrukcia Mlynská vrátane dobudovania chodníka PD + R 3
Rekonštrukcia Javorinská PD + R 3
Rekonštrukcia Orviský kút /Agátová/ PD + R 3 m2 24 2 989 Oprava a dobudovanie chodníka
Rekonštrukcia Brezová R m2 11 934 Úprava bezbariérových vstupov
Rekonštrukcia Brezová R m2 929 1 994 Rozšírenie komunikácie
Rekonštrukcia križovatky Sasinkova - A.Hlinku - Palárikova Piešťany PD + R 3 Štúdia zabezpečená
Vybudovanie - chodník Golfová PD + R 3
Rozšírenie park.plôch Komenského 2 -8                                       PD + R 3
Rozšírenie parkovacích miest vnútroblok Royova                         PD + R 3
Riešenie parkovacej plochy N.Teslu                                                            PD + R 3
Rozšírenie parkov.plôch Valová pri tenis.hale                                 PD + R 3
Vybudovanie novej MK Holubyho ulica                                                         PD + R 3
Vybudovanie nového chodníku Náb.I.Krasku                                                                   PD + R 3
Vybudovanie MK Dopravná - sídlisko A.Trajan                           PD + R 3 Štúdia zabezpečená
Vybudovanie stanovíšť - Valová 22 163 Vybudovanie, obnova stanovíšť pre
Vybudovanie stanovíšť - Teplická, N. Teslu 11 274 nádoby na TKO

Vybudovanie cyklistickej trasy: ul. Dopravná-A.Hlinku-Sasinkova ul. R 1 r. 2018
Vybudovanie - Cyklotrasa: Revitalizácia potoka Dubová km 6,1 – 6,4 časť od OD Prior - Vodárenská PD + R 1 Štúdia
Vybudovanie - Cyklochodník Krajinská (realizáciu z fondov) - real. I. a II. etapa PD + R 2 PD-4 etapy
Vybudovanie - cyklotrasa - sídlisko Adama Trajana - centrálna mestská zóna v Piešťanoch PD + R 2 Vysvetlivky Priorita
Vybudovanie cyklistického chodníku Bratislavská, Žilinská R 2 r. 2018 Š - štúdia 1 - Prioritné 
Riešenie cyklotras staré Piešťany-AS,centrum, revitalizácia Š+PD+R 2 r. 2018 2 - menej dôležíté - znesie odklad
Vybudovanie cyklotrasy: Prednádražie - A. Trajan PD + R 3 R - realizácia 3 - najmenej dôležité - znesie dlhší odklad
Vybudovanie - cyklo trasy prednádražie - centrálna mestská zóna v Piešťanoch (časť Staničná) PD + R 3

MJ Výmera Náklad v € Poznámka

Pozn.

PD - projektová 

Rekonštrukcia MK a výstavba parkovacích plôch v rokoch 2017 - 2025 Obstarať Priorita

Výstavba a revitalizácia existujúcich cyklotrás, značenie cyklistických pruhov v intraviláne mesta Obstarať Priorita


